

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků – II. a III. etapa“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

25487230

DIČ:

CZ25487230

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při předání staveniště nebylo možno z důvodu panujících klimatických podmínek zajistit dostatečnou kvalitu a dodržení technologických postupů. Z tohoto důvodu byla stavba zahájena se zpožděním způsobeným zásahem vyšší moci. Na základě uskutečněných jednání dochází proto k úpravě termínu ukončení stavby uvedeného v čl. IV. odst. 1 takto:

1. Práce na díle dle této smlouvy budou ukončeny do 30. 9. 2017.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 503/17 ze dne 30. 8. 2017.



Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 31.7.2017 zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne 27.9.2017

V Děčíně dne 11.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel: