

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2016, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




na stavbu

„Pěší rampa u Moravanu“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov




se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou města
ve věcech technických: 

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BS-IMEX, spol. s r.o.

se sídlem: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zastoupená: Jaroslavem Bastlem, jednatelem společnosti
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 20486
Bankovní spojení: 
Tel. 
e-mail: 

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. IX. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1 – I. Předmět smlouvy

Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které nebylo možno při uzavření smlouvy zjistit, zpracoval zhotovitel dle ustanovení čl.II. odst.3 a 5 smlouvy položkové rozpočty víceprací a méněprací původního rozsahu díla - viz přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku. Nad původní rozsah díla bude proveden spojovací chodník od nově budované rampy pro pěší u Moravanu na ul. Dědická včetně vybudování nového stanoviště pro kontejnery. Položkový rozpočet nového chodníku je přílohou č.3 tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – II. Cena díla

Čl.II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. ve výši

Původní cena díla bez DPH:	1.469.766,09 Kč
Vícepráce - rampa	531.311,68 Kč
Méněpráce – rampa	- 225.117,62 Kč
Nový chodník	516.325,37 Kč
Celkem bez DPH	2.292.285,52 Kč
DPH 21 %:	481.379,95 Kč
Cena díla včetně DPH:	2.773.665,47 Kč

slovy: Dvamilionysedmsedmdesáttřítisícešestsetšedesátpět korunčeských čtyřicetsedm haléřů.

Čl. III. dodatku č. 1 – III. Doba plnění

Doba plnění uvedená v odst.2 se mění na nový termín dokončení díla do 31.10.2016.

Čl. IV. dodatku č. 1 – IX. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 12. mimořádné schůzi Rady města Vyškova dne 26.9.2016, usnesením č. 2141-06.

Přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací - rampa

Příloha č.2 – Položkový rozpočet méněprací – rampa

Příloha č.3 – Položkový rozpočet nového chodníku

Ve Vyškově dne 30-09-2016

Ing. Karel Goldemann
starosta města

V Brně dne 30-09-2016

Jaroslav Bastl
jednatel společnosti