

číslo smlouvy objednatele S/0315/2017/IO  
číslo dodatku č. 1 objednatele S/0315/2017/IO/1

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO č. S/0315/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: w4wbu9s  
tel. 558 609 111 – ústředna  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru  
tel: [REDACTED]

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru  
tel: [REDACTED]

#### - dále jen objednatel

a

#### **CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.**

se sídlem Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena Janem Němcem, statutárním ředitelem  
IČ: 25357603  
DIČ: CZ25357603  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka 1441  
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: cifdgfv  
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Jiří Kupka, hlavní stavbyvedoucí  
tel: [REDACTED]

Petr Kotala, zástupce stavbyvedoucího  
tel: [REDACTED]

#### - dále jen zhotovitel

#### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H**“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D, H“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně technologie provedení střešní krytiny, provedení KZS a zajištění základů.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 až 3, viz přílohy dodatku č. 1.

### 1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

Bod f) zastřešení teras a bod g) dokončovací práce se prodlužuje o 14 dnů, tj. dokončovací práce budou provedeny do 16.10.2017.

### 1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	5 092 439,76 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	329 828,79 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 640 646,90 Kč
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1</b>	<b>4 781 621,65 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1</b>	<b>5 785 762,20 Kč</b>

### 1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 7,73 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla činí 1,57 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,28 % , tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí -6,10 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.9.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

### *Přílohy:*

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

---

Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

---

Jan Němec  
statutární ředitel