

Časový harmonogram postupu díla

Předpokládané zahájení: září 2016

Dokončení plnění: listopad 2016

Okenní křídla, okenní rámy a dveře, budou opravovány postupně, dle domluvy se zadavatelem s ohledem na provoz kanceláří.

Okenní křídla budou odvážena na dílnu, kde bude prováděna jejich oprava.

Okenní otvory budou zabezpečeny polykarbonátem kvůli prostupnosti světla.

V Písku 22.srpna 2016