

Příloha č. 5: Časový harmonogram

Časový Harmonogram realizace značení Sanatorium Pálava					
do 23.7.2026	výroba a instalace plexi cedulí a dibond cedulí				
do 31.8.2026	výroba a instalace značení dveří, skel a ostatních prvků				