



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

adresa:

zastoupeno:

k podpisu oprávněna:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) dotaci:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

statutární město Karviná

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Tomášem Hanzlem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,
na základě pověření ze dne 4. 1. 2016

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku Odboru majetkového

Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku
Odboru majetkového

Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
00297534

CZ 00297534

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

se sídlem:

Zástupce pověřený jednáním

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva

Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel

451 92 464

CZ45192464



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně dne 12. 3. 2015 Dodatek č. 1, dne 23. 3. 2015 Dodatek č. 2, dne 20. 4. 2015 Dodatek č. 3, dne 22. 6. 2015 Dodatek č. 4, dne 31. 8. 2015 Dodatek č. 5, dne 30. 11. 2015 Dodatek č. 6, dne 16. 12. 2015 Dodatek č. 7, dne 11. 5. 2016 Dodatek č. 8 a dne 21. 7. 2016 Dodatek č. 9 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 10“):

2. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla nebyly po dohodě stran provedeny některé práce, které tudíž nebudou fakturovány (méněpráce). Tyto práce jsou uvedeny ve zjišťovacím protokolu neprovedených prací. Hodnota těchto prací je ve výši 126 829,- Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy v tabulce, kdy nově text zní:

Stavba část II	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
CELKEM	84 414 990,- Kč	17 727 147,82 Kč	102 142 137,82 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 10 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 10 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy včetně jejich dodatků zajistí statutární město Karviná.
- 3.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 3.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 10, a to na dobu neurčitou.
- 3.8 O uzavření Dodatku č. 10 rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 2833 dne 24. 8. 2016.
- 3.9 Přílohy Dodatku č. 10 a jeho nedílnou součástí tvoří:
1. Seznam neprovedených stavebních prací

v Karviné dne 25. 8. 2016

v Ostravě - Porubě dne 9.9.2016

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 4. 1. 2016*

.....
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.

.....
Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.

Seznam neprovedených stavebních prací

Objekt:	1	Stavební objekty
Rozpočet:	3	11_STA

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Za období Cena Množství
5	0051: Zpevněné plochy			50 872
62	916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	176,92	50 872 287,54

Objekt:	1	Stavební objekty
Rozpočet:	TZB 742	742 Slaboproud

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	Za období Cena Množství
742	Elektronická kontrola vstupu diváků (EKV) - vstupenky - objekt E			25 319
49	7420308 průmyslový switch (1xGE + 8xFE), redundantní vstup napájení, přepět'ové ochrany, provozní teplota, -40...+70°C, PoE, VLAN, 802.1p/s/q, QoS, CoS..., lokální, montáž na rovný podklad nebo DIN35,	kpl	25 318,70	25 319 1,00
742	Elektronická kontrola vstupu diváků (EKV) - vstupenky - objekt F			25 319
161	7421007 průmyslový switch (1xGE + 8xFE), redundantní vstup napájení, přepět'ové ochrany, provozní teplota, -40...+70°C, PoE, VLAN, 802.1p/s/q, QoS, CoS..., lokální, montáž na rovný podklad nebo DIN35,	kpl	25 318,70	25 319 1,00
742	Elektronická kontrola vstupu diváků (EKV) - vstupenky - objekt G			25 319
274	7421708 průmyslový switch (1xGE + 8xFE), redundantní vstup napájení, přepět'ové ochrany, provozní teplota, -40...+70°C, PoE, VLAN, 802.1p/s/q, QoS, CoS..., lokální, montáž na rovný podklad nebo DIN35,	kpl	25 318,70	25 319 1,00

Celkem (bez DPH):

126 829 Kč