

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2017 ze dne 31.5.2017 s předmětem plnění: „Sviny – rekonstrukce vodovodu – řad A, A2“

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

se sídlem **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
**Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Zapsán ve spisové složce : č.j. Reg. 8/93 Okú – Žďár nad  
Sázavou

IČO : 43383513  
DIČ : CZ 43383513  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s - Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu : 1622321399/0800

Osoba pověřená jednat ve věcech  
smluvních : Ing. Dagmar Zvěřinová – předseda představenstva  
Ing. Petr Leopold – místopředseda představenstva

### 1.2. Zhotovitel

se sídlem **CONTENT, s.r.o.**  
**Příkop 838/6, Brno, 602 00**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 21899

Zastoupený : Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti  
IČO : 63492164  
DIČ : CZ 63492164  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 5250287/0100  
Další pracovníci oprávnění jednat :  
Ve věcech smluvních : Vratislav Čamek, jednatel společnosti  
Ve věcech technických : Ing. Vít Holoubek  
Telefon : 566 521721  
Fax : 566 521594

Předmětem tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 7/2017 ze dne 31.5.2017 je změna doby plnění. Vzhledem ke koordinaci konečných povrchových úprav komunikace s Krajem Vysočina dochází na základě požadavku objednatele ke změně termínu dokončení a převzetí dokončené stavby: nejpozději do konce **30.9.2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 7/2017 ze dne 31.5.2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č.1. je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 31.8.2017

V Brně dne: 31.8.2017

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

Vratislav Čamek  
jednatel společnosti