

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ARR** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem

č. 1 ze dne 19.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2020, dodatkem č. 3 ze dne 08.02.2023, dodatkem č. 4 ze dne 02.02.2024, dodatkem č. 4 ze dne 02.02.2024, dodatkem č. 5 ze dne 09. 01. 2025 a dodatkem č. 6 ze dne 7.8.2025.

2. Účelem dodatku č. 7 je změna rozsahu plnění sjednaného ve smlouvě, a to o projektové méněpráce vyplývající ze závěrů dosud zhotovitelem vykonané projekční a inženýrské činnosti. Úprava rozsahu plnění části díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vznikla z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování této části díla vyvolaných značným nárůstem realizační ceny následné stavby způsobené požadavky ze strany Povodí Moravy s. p., Správou železnic a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. jako provozovatelem vodovodů.
3. Jedná se o přípustnou změnu závazku ze smlouvy, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Uzavřením dodatku č. 7 dojde ke změně finančního limitu veřejné zakázky malého rozsahu.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy dle cenové nabídky méněprací a snížení příslušné ceny části díla o 134 035,-Kč bez DPH.
2. Předmět smlouvy se mění ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů; včetně jejích dílčích částí a podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem podepsaným autorizovaným projektantem v členění podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší r. 2026 ve formě oceněného soupisu prací.
3. Pro zajištění kontinuity následného plnění smlouvy o dílo a efektivní použití finančních prostředků na přípravu realizace stavby je upraven rozsah plnění pro část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) smlouvy - Zpracování PDPS. Zpracování PDPS bude provedeno jen v rozsahu SO 102, v km staničení stavby 0.504 (jez) – 0.908 (napojení na stávající MK).
4. Doba a místo předání upraveného plnění:
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude ukončeno předáním dokumentace objednateli do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby.
5. Cena za úpravu plnění:
Nová cena se zohledněním již realizovaného dílčího plnění (rozpočet stavby SO 101 + SO 301) a následného plnění (PDPS pro SO 102 vč. Rozpočtu): **209 765,- Kč bez DPH.**
6. Další ujednání týkající se upraveného plnění:
Pro plnění se přiměřeně použijí relevantní ustanovení smlouvy – zejména se jedná o způsob předání a převzetí, platební podmínky, záruční podmínky, licenční ujednání, ujednání o vyšší moci, sankcích a zániku smlouvy.

7. Nová struktura ceny díla, respektive částí, které budou plněny po uzavření dodatku č. 7:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení (část díla dle čl. II. odst. 3. dodatku č. 5)	165 280,-
zpracování PDPS (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) smlouvy ve znění pozdějších dodatků)	209 765,-
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. h) smlouvy)	20 000,-
Celková cena za provedení <u>výše uvedených</u> částí díla	395 045,-
výkon autorského dozoru <u>za 1 měsíc</u> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. i) smlouvy)	8 000,- Kč/měsíc
konzultace při zpracování DSP a PDPS se SFDI – <u>hodinová sazba</u> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. j) smlouvy)	400,-Kč/h

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 7 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 7 v registru smluv podá objednatel.
4. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 7 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 56. schůzi konané dne 25.06.2026 usnesením č. 3892/26/R56.

V Brně dne 10.07.2026

V Lichnově dne 29.06.2026

objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel