

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/063
ze dne 9.5.2017



LCR0779853

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a KREBSTAV s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Vápenická“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Znojmo, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Navýšení konstrukce komunikace v místě propustku z prefabrikovaných betonových dílů, z důvodu dodržení ochranné tloušťky vrstvy nad prefabrikovanými díly.

Vícepráce Investice	10 702,00 Kč
Vícepráce Opravy	100 438,10 Kč
Celkem	111 140,10 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.11.2015, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/063 ze dne 9.5.2017, byla stanovena cena za vícepráce na 111 140,10,- Kč bez DPH.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/063 ze dne 9.5.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/063 ze dne 9.5.2017.

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce

V Brně, dne 27. 9. 2017

V Brně, dne

