

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 986/ORM/2017 uzavřené dne 16. 6. 2017 dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a týkající se akce:
„Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno
Oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 318042-681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje
města, Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 16. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace a další činnosti tam uvedené, vše na akci s názvem „Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava“ (dále též jako smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to z důvodu nutných přeložek inženýrských sítí v majetku společností E.ON. a.s. a CETIN a.s., které jsou předmětem díla vyvolány. Bez uzavření potřebných smluv o překládkách zařízení s uvedenými společnostmi a stanovení technického řešení překládky zařízení dále nelze žádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1. bod 1.2. smlouvy tak, že původní text se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1.2 Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 6. 2016 pod č. 986/ORM/2017 na akci „Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 20. 9. 2017

V Jihlavě dne: 20. 9. 2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel