

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4203 ŠAKVICE MOSTY 4203-3,4 NAD ŽK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

„Šakvice mosty – Firesta + D.I.S.“
se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako vedoucí společník)

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČO 25317628
oddíl B , vložka 2144

a

D.I.S., spol. s r.o. (jako společník)

Se sídlem Brno - Královo Pole, Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Milan Halouzka, prokurista

IČO 46975616
oddíl C, vložka 7650

(dále jen společně jako zhotovitel)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 25. 7. 2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 10. 2016, Dodatku č.2 ze dne 31.10.2016 a Dodatku č. 3 ze dne 41. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

Zdůvodnění

Na základě rozhodnutí povolení uzavírky byl upřesněn rozdíl počtu dopravních značek mezi navrhovanými v projektové dokumentaci a mezi schválenými, tedy skutečně provedenými. Na objízdnu trasu autobusů místními komunikacemi bylo z důvodu bezpečného průjezdu nutno osadit zákazy zastavení. V extravilánu byly doplněny velkoplošné tabule s upozorněním na přednost autobusům a zákazy vjezdu s dodatkovými tabulkami. Změna se týká objektů SO102.1 a SO 102.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

98.720.155,37 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatel.

V Brně, dne 11. 8. 2017

V Brně, dne

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Milan Halouzka,

prokurista

D.I.S., spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č.1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
