

Příloha č. 4
SOUČINNOST

Termín	Dodavatel	Termín	Předmět součinnosti
Implementace	Objednatel	TÚS	Respektování optického kódu a pravidel pro jeho umístění na všech tištěných dokumentech.
Tvorba technické specifikace	Objednatel	TÚS	Finální vzhled všech typů generovaných dokumentů.
Tvorba technické specifikace	Objednatel	TÚS	Mapování datových polí na jednotlivé vzhledy dokumentů.
Tvorba technické specifikace	Objednatel	TÚS	Definovat finální balicí schéma, včetně popisu procesů návazné logistiky v rámci TPKC.
Tvorba technické specifikace	Objednatel	TÚS + 3 týdny	Dodání specifikace vstupního datového streamu včetně popisu datové struktury a smyslu jednotlivých datových polí.
Přístup	Objednatel	TÚS + 3 týdny	Umožnit Zhotoviteli plnohodnotný přístup do fyzicky zabezpečených prostor za účelem instalací. – obsah tohoto požadavku blíže viz. bod 1 níže
Implementace	Objednatel	TÚS + 3 týdny	Dodání reálného vzorku vstupních dat pro účely testování.
Implementace	Objednatel	TÚS + 3 týdny	Dodání reálného vzorku použitých TIFF šablon pro účely testování.
Instalace	Objednatel	TÚS + 3 týdny	Zajištění přístupů techniků do objektu a na příslušná pracoviště v době instalace. – obsah tohoto požadavku blíže viz. bod 2 níže
Skartace	Objednatel	TÚS + 4 týdny	Skartační řád řešící manipulaci s dokumenty, které nejsou standardním výstupem zpracuje a uvede v platnost Objednatel nejpozději před zahájením ověřovacího provozu.
Instalace	Objednatel	TÚS + 4 týdny	Instalační připravenost lokality (silové zásuvky 230V, síťové zásuvky ethernet, podlaha). – obsah tohoto požadavku blíže viz. bod 3 níže

Instalace	Objednatel	TÚS + 5 týdnů	Síťové adresy jednotlivých serverů.
Instalace	Objednatel	TÚS + 5 týdnů	Přístup k požadovaným serverům pod účtem s právy lokálního administrátora.
Instalace	Objednatel	TÚS + 5 týdnů	Síťové propojení jednotlivých serverů a workstation, na kterých bude řešení instalováno.
Ověřovací provoz	Objednatel	TÚS + 5 týdnů	Zajištění pracovníků Objednatele od začátku ověřovacího provozu do začátku rutinního provozu pro účely průběžného seznamování se systémem. – obsah tohoto požadavku blíže viz. bod 4 níže
Bezpečnost	Objednatel	nejdéle do předání TPKC do rutinního provozu	Zajistit bezpečnostní trezor pro uložení bezpečnostních záloh na datových nosičích.
Bezpečnost	Objednatel	nejdéle do předání TPKC do zkušebního provozu	Zajistit vypracování bezpečnostních směrnic a všech interních procesů TPKC navazujících na dodanou technologii.

1. Cílem této součinnosti je získat pro Zhotovitele a všechny jeho subdodavatele (a v tomto případě také pro logistické společnosti) přístup do těch prostor budoucího TPKC, kde budou instalované libovolné části technologického celku dodávaného Zhotovitelem. V tomto termínu očekáváme především fyzický závoz jednotlivých částí technologie. Vzhledem k tomu, že až do předání TPKC do produktivního provozu bude veškerá technologie majetkem Zhotovitele, požadujeme v rámci této součinnosti fyzické zabezpečení předmětných prostor a striktní zajištění řízeného přístupu. Cílem těchto opatření je zcela eliminovat riziko ztráty nebo poškození libovolné části technologie, která bude zavezena do předmětných prostor. Předmětné prostory, kam bude instalována technologie TPKC, musí být po stránce stavební zcela dokončeny a v těchto prostorech již nesmí probíhat ani žádné stavební dokončovací práce. Prostory musí být vyklizené, čistě (uklizené) a nesmí se v nich nalézat žádná další překážka, která by ohrožovala započetí instalace technologie TPKC.
2. Cílem této součinnosti je získat pro Zhotovitele a všechny jeho subdodavatele přístup do těch prostor budoucího TPKC, kde budou instalované libovolné části technologického celku dodávaného Zhotovitelem. V tomto termínu očekáváme především zajištění přístupu techniků a specializovaných pracovníků Zhotovitele a všech subdodavatelů, kteří budou zajišťovat především kontrolu stavebnětechnické připravenosti předmětných prostor a také podmínky pro fyzické rozmístění technologie TPKC. Tito specialisté mají za úkol zkontrolovat stavební a instalační připravenost předmětných prostor a v případě potřeby definovat nutné změny např. pro vyústění vzduchotechniky, klimatizace, stlačeného vzduchu, případně datových a silových sítí, osvětlení, vyrovnání podlahy atd.

3. Cílem této součinnosti je úplné převzetí prostor budoucího TPKC pod správu Zhotovitele. K tomuto okamžiku musí být prostory pro stránce stavebnětechnické plně odpovídající všem příslušným ČSN pro provoz uvedené technologie. Od tohoto okamžiku mají do předmětných prostor povolen vstup již pouze pracovníci Zhotovitele a vybraní pracovníci všech subdodavatelů Zhotovitele, kteří se podílejí na dodávce TPKC. Přístup stavebních dělníků i specialistů všech ostatních firem již není možný. Pouze po předchozí dohodě s vedoucím projektu Zhotovitele, který bude všechny takové žádosti posuzovat individuálně a s ohledem na reálné možnosti probíhající instalace technologie TPKC. V rámci této součinnosti je třeba Zhotoviteli předat veškerou stavebnětechnickou dokumentaci odpovídající reálnému stavu a to včetně všech potřebných revizních zpráv a měřících protokolů. To se týká především silových a datových rozvodů, tlakových zkoušek rozvodů stlačeného vzduchu, klimatizace, vzduchotechniky, požární bezpečnosti a v případě dalších, v rámci stavby (prostor TPKC) instalovaných celků. Bez předání platných podkladů není možné technologii TPKC připojovat na zdroje energie, datové rozvody ani na rozvod vzduchu a tedy není možné technologii ožивovat pro zkušební provoz.
4. Návrh řešení Zhotovitele předpokládá personální obsazení každé směny $3 + 1 = 3$ operátoři + 1 hlavní operátor (vedoucí směny). Vzhledem k uvažovanému dvousměnnému provozu se jedná o celkem minimálně 8 lidí s tím, že Zhotovitel navrhuje Objednateli zajistit aktivní personální redundanci pro obě směny v rozsahu 50% každé směny, celkem tedy $8 + 4$ osoby = 12 lidí pro vyškolení. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel se ve své nabídce např. na str. 75 nebo na str. 142 jasně zavázal (v návaznosti na interně připravený plán školení) proškolit potřebný počet obsluhy TPKC, zadefinovala již v nabídkové části nutnou personální součinnost ze strany Objednatele právě v uvedené kolonce č. 15 a to zcela logicky. Proškolení celkem 12 osob na požadovanou úroveň není možné realizovat až v samotných prostorech TPKC v rámci jeho instalace, ale se školením pracovníků je nutné začít dříve. Navíc je třeba počítat s tím, že veškerá školení pracovníků TPKC budou vedena zcela individuální formou a proto není reálné školit vždy 12 osob v jeden okamžik. Každý pracovník obsluhy TPKC musí být vyškolen na řadu systémů a zařízení, které společně tvoří technologii TPKC (jedná se minimálně o 5 samostatných sekcí pro samostatná školení). Z uvedených informací je zřejmé, že proces zaškolení pracovníků obsluhy TPKC je značně časově i logisticky náročný proces, neboť nebude probíhat na jenom místě a v jenom čase, ale naopak na více místech v různých časech. Koordinace a provedení takové činnosti, ke které se Zhotovitel smluvně zavázal ve své nabídce, si vyžádá zhruba 12 týdnů času. Tento čas není možné využívat kontinuálně, neboť se nejedná o „školní docházku“, ale systém navazující specializovaných školení. Také pro tuto činnost je třeba plánovat určitou rezervu s ohledem na možné absence. Při zohlednění všech výše uvedených skutečností je požadována součinnost na personální zabezpečení v termínu TÚS + 5 zcela v souladu s celkovým projektovým a implementačním plánem projektu TPKC.

TÚS termín účinnosti Smlouvy

Pozn. Na základě písemné dohody akceptované oběma smluvními stranami může být součinnost rozšířena dle aktuálního stavu věcí.