

Dodatek č.1 ke Smlouva o Dílo č.1/2017

Uzavřené dle §2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Předmět díla: a) Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955

b) Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana Nepomuckého

Smluvní strany

Zhotovitel:

Mgr.A. Josef Petr

sídlo: 664 34 Kuřim

IČ: 426 13 809 DIČ: CZ 7003134391

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.

licence MK ČR: čj.4127/99 ze dne 10.6.1999

(dále i jen zhotovitel – restaurátor)

a

Objednatel:

Město Náměšť nad Oslavou

sídlo: Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou

IČ: 00289965 DIČ: CZ 00289965

Zastoupené panem Vladimírem Měrkou, starostou města

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Vladimír Měrka, starosta města

/dále i jen objednatel/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně:

I./ Předmět smlouvy: Předmětem díla jsou restaurátorské práce:

a) „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěného v Otradicích, reg. č. ÚSKP 27878/7-2955 o výšce 365 cm, šířce 120cm a hloubce 12cm“

b) „Obnova kované mřížky a zvýšení základu pro usazení sochy sv. Jana Nepomuckého“

Tyto ustanovení čl. I. zůstávají v platnosti a doplňují se o tyto vícepráce (body c,d,e,):

- c) Nová schodišťová základna pod soklem bez nášlapného profilu - výška 15 cm v půdorysném přesahu pro ukotvení kované branky:
Pískovec Božanov- Teplice nad Metují / povrch šálírovaný - ručně tesaný, nová výroba, doprava a osazení
- d) Spojení kusů schodišťové základny nerezovými kramlemi do vytesaných lůžek
- e) Nová soklová základna se zárožními a profilací při horním okraji v rozměrech segmentu původního:
Pískovec Božanov- Teplice nad Metují / povrch šálírovaný - ručně tesaný, včetně profilace, doprava a osazení.

Jako důsledek změn tohoto dodatku se smluvní strany dohodly taktéž na změně čl. II. „Doba plnění a čl. III. „Cena díla“ Smlouvy o dílo č. 1/2017. Článek II. se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. 6. 2017 do 15. 11. 2017
Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do 15. 11. 2017

Článek III se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým:

Původní cena...156.000,--Kč

Navýšení dle dodatku o vícepráce:

Provedení víceprací dle bodů víceprací (c, d, e), celkem 56.200,--Kč

Celková cena v součtu ceny původní a víceprací bez DPH...212.200,-Kč

15% DPH 31.830,-Kč

Celková cena dle SoD a dodatku vč. 15% DPH 244.030,- Kč

Ostatní části základní smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti v plném znění a jsou platné i pro tento dodatek č.1 předmětné smlouvy.

O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla rada města č. 19/2017, konaná dne 18.9.2017, bod č. 7.2.

V Náměšti nad Oslavou dne: 5. 10. 2017

V Jinačovicích dne: 5. 10. 2017

~~pan Vladimír Měrka, starosta města
za objednatele~~

Mgr. A. Josef Petr
za zhotovitele