

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 32/2017/RR/Mu

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ:

DIČ:

Telefon:

e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14335

(dále jen zhotovitel)

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

742 91 Velké Albrechtice 256

Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

Komerční banka, a.s., pobočka Bílovec

64619036

CZ64619036

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 32/2017/RR/Mu ze dne 2.6.2017, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 32/2017/RR/Mu ze dne 18.9.2017 na provedení zakázky „Rekonstrukce části místní komunikace ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst“ – vícepráce č. 2, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 15 a 16 takto:

15. Při provádění díla vznikly tyto vícepráce:

- v úseku SO 01 komunikace je nutné provést výškovou úpravu krycího hrnce, šoupat a hydrantů, kanalizačních poklopů šachet včetně výměny osazovacího prstence na novou niveletu komunikace, dále je nutné zvýšit výměru opravované asfalt. vrstvy komunikace a to až do konců kruhových

oblouků jednotlivých větví křižovatky na ul. Wolkerova a opravit hranu v napojení na ul. B. Němcové, která byla přizpůsobena původnímu povrchu komunikace.

Jedná se o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, apod. Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

16. V průběhu prací na stavbě bylo dohodnuto doplnění dopravních značek označujících zónu s omezením v úseku rekonstruovaných ulic Jeremenkova a ul. B. Němcové. Doplnění dopravního značení nad rámec původního zadání bylo vyvoláno obyvateli z důvodu usměrnění a zklidnění smíšeného provozu s integrovaným záchranným systémem. Tyto práce nebyly zařazeny do výkazu prací. Jedná se o vícepráce nepodstatné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.

Článek II. Cena, odst. 1, se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. Celková cena se mění o vícepráce:

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	2 061 506,15 Kč	432 916,29 Kč	2 494 422,44 Kč
Dodatek č. 1	+ 140 786,09 Kč	+ 29 565,08 Kč	+ 170 351,17 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 140 786,09 Kč	+ 29 565,08 Kč	+ 170 351,17 Kč
Dodatek č. 2	+ 66 125,99 Kč	+ 13 886,46 Kč	+ 80 012,45 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 2 celkem	+ 66 125,99 Kč	+ 13 886,46 Kč	+ 80 012,45 Kč
Konečná cena	2 268 418,23 Kč	476 367,83 Kč	2 744 786,06 Kč

(slovy: *dvamiliondvěstěšedesátosmtisícčtyřistaosmnáct a 23/100 korun české, bez DPH*)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Článek III. Doba plnění, odst. 1, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:

do **20.10.2017**

Podrobný rozpočet víceprací - změna č. 2 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 32/2017/RR/Mu.

- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 106. schůzí rady města Bílovec dne 4.10.2017 usnesením č. RM/106/2109.

V Bílovci dne: 5.10.2017
Za objednatele:




Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec



Ve Velkých Albrechticích, dne: 5.10.2017
Za zhotovitele



.....
Ing. Lubomír Švéda
Jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1112

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

JKSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 27.02.2017

Objednatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

IČ:

03692485

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	66 125,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	66 125,99
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	66 125,99	13 886,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	80 012,45
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1112
Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst
Místo: Bílovec Datum: 27.02.2017
Objednatel: Město Bílovec Projektant: Projekční a inženýrská činnos
Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	66 125,99	80 012,45
101.6	Změna č. 2	37 588,19	45 481,71
101.5	Změna č. 2	28 537,80	34 530,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu		66 125,99	80 012,45

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt: 101.6 - Změna č. 2 - par. 6

Místo: Bílovec

Datum: 27.02.2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská činnost (

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 588,19
HSV - Práce a dodávky HSV	37 588,19
1 - Zemní práce	2 157,30
4 - Vodorovné konstrukce	406,00
5 - Komunikace pozemní	13 756,23
8 - Trubní vedení	19 638,00
997 - Přesun sutě	1 469,00
998 - Přesun hmot	161,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 588,19

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt: 101.6 - Změna č. 2 - par. 6

Místo: Bílovec

Datum: 27.02.2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projektční a inženýrská činnost (

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 588,19

HSV - Práce a dodávky HSV

37 588,19

1 - Zemní práce

2 157,30

1	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	45,900	47,00	2 157,30
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

406,00

2	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	203,00	406,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní

13 756,23

3	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,18-0,2 kg/m2	m2	45,900	14,70	674,73
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 6,0*3,9+5,0*1,1+6,0*2,0+5,0*1,0	m2	45,900	285,00	13 081,50
					45,900		

8 - Trubní vedení

19 638,00

5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 630,00	6 520,00
6	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	937,00	13 118,00

997 - Přesun sutě

1 469,00

14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,875	19,60	115,15
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 5,875*29	t	170,375	4,36	742,84
					170,375		
16	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,875	73,00	428,88
17	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,875	31,00	182,13

998 - Přesun hmot

161,66

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	6,850	23,60	161,66
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt: 101.5 - Změna č. 2 - par. 5

Místo: Bílovec

Datum: 27.02.2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská činnost (

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	28 537,80
HSV - Práce a dodávky HSV	28 537,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 537,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 537,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt: 101.5 - Změna č. 2 - par. 5

Místo: Bílovec

Datum: 27.02.2017

Objednatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská činnost C

Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 537,80

HSV - Práce a dodávky HSV

28 537,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 537,80

7	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	291,00	873,00
8	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000	805,00	4 830,00
9	M	404442620	značka svislá reflexní 1000 x 1500 mm	kus	3,000	4 520,00	13 560,00
10	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	6,000	642,00	3 852,00
11	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	6,000	15,10	90,60
12	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	18,000	64,90	1 168,20
13	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	6,000	694,00	4 164,00