

# DODATEK Č. 1 K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **106/2017 ze dne 14.6.2017**

uzavřený níže psaného dne měsíce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:

## Smluvní strany

**Objednatel:** **OBCHODNÍ AKADEMIE HOLEŠOVICE**  
se sídlem: Jablonského 3, 170 00 Praha 7  
zastoupená: **Mgr. Milenou Remešovou**, ředitelkou školy  
IČ: 61386626  
DIČ: CZ61386626  
bankovní spojení: KB a.s.  
č. účtu: 107-380160267 / 0100

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **ENVOS, s.r.o.**  
se sídlem: Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1  
zastoupená: **Michalem Vokáčem**, jednatelem  
IČ: 27098001  
DIČ: CZ27098001  
bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 87501808/0300  
zapsán v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 96094

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat:

za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy (605 169 246)

ve věcech technických: Mgr. Pavel Bureš (739 332 185)

telefon: 266710914

e-mail: [Info@oaholesovice.cz](mailto:Info@oaholesovice.cz)

při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele TDI a Mgr. Pavel Bureš.

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Michal Vokáč (602 201 203)

ve věcech technických: Jaroslav Vávra (774 855 155)

(dále jen „zhotovitel“)

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **SOD číslo zhotovitele 107/2017 ze dne 15.6.2017**

Název stavby: **„Rekonstrukce tělocvičny v objektu Obchodní akademie Holešovice“**

Místo stavby: **Jablonského 3, 170 00 Praha 7**

Výkon inženýr. činnosti: **Miroslav Prokůpek (602 669 885)**

## I. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

V návaznosti na nově vzniklé skutečnosti v průběhu provádění díla podle smlouvy o dílo č. 107/2017 ze dne 15. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) se strany dohodly na úpravě rozsahu plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku oproti původně sjednanému rozsahu díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, že oproti původně sjednaným parametrům díla:

- 1) Dojde ke změně rozsahu prováděných prací a dodávek v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem vícenákladů za provedené práce a dodávky ze dne 21.8.2017 a se změnovým listem č. 1 ze dne 21.8.2017, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

## II. Cena a platební podmínky

### Cenový rozdíl – navýšení vícepráce

a) cena bez DPH:	190.255,00 Kč
b) DPH 21%:	39.953,55 Kč
c) Nabídková cena včetně DPH:	<b>230.208,55 Kč</b>

1. Původní celková cena díla 1.907.553,20 Kč bez DPH 21% je navýšena o 190.255,00 Kč a výsledná cena za provedení díla se tímto dodatkem mění na částku **2.097.808,20 Kč bez DPH**. Celková cena za provedení díla včetně odsouhlaseného rozsahu víceprací je **2.538.347,92 Kč včetně DPH 21%**.

## III. Termíny

Termín dokončení realizace díla se s přihlédnutím ke změně rozsahu prací prodlužuje a sjednává na 10. října 2017.

## IV. Ostatní ujednání

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 107/2017 ze dne 15.6.2017. Body smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí. A že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: Specifikace díla - dodatečné stavební práce (vícenáklady) – položkový rozpočet ze dne 21.8.2017

V Praze dne: 6.9.2017

V Praze dne: 6.9.2017

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....  
Michal Vokáč, jednatel společnosti ENVOS s.r.o.

.....  
Mgr. Milena Remešová, ředitelka školy