

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 856/ORM/2017 uzavřené dne 8. 6. 2017 dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a týkající se akce:
„Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava, spol. s r.o.**

Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno

Oddíl C, vložka 1460

IČO: 18198228

DIČ: CZ18198228

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 318042-681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje
města, Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 8. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace a další činnosti tam uvedené, vše na akci s názvem „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“ (dále též jako smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to z důvodu dodatečného požadavku na uzavření smlouvy zakládající oprávnění ke stavbě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem komunikací, tj. Krajem Vysočina. Bez uzavření potřebných smluv dále nelze žádat stavební úřad o vydání stavebního povolení.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1. bod 1.2. smlouvy tak, že původní text se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1.2 Lhůta dokončení PD pro územní souhlas a stavební povolení vč. podání žádosti o vydání územního souhlasu a stavebního povolení:

do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 6. 2016 pod č. 856/ORM/2017 na akci „Úprava dopravního režimu ul. Znojemská – Brtnická, Jihlava“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 8. 9. 2017

V Jihlavě dne: 8. 9. 2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel