

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **SaM silnice a mosty a.s.**
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094
Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Bankovní spojení: [REDAKCE] pobočka [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE], pobočka [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/28522 Jestřebí – Nové Město nad Metují**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **13 228 356,41 Kč vč. DPH** (slovy třináctmilionůdvěstědvacetosmtisícčtyřicetšest Korun českých čtyřicet jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34135

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	10 932 525,96 korun českých
DPH (21%)	2 295 830,45 korun českých
Cena celkem	13 228 356,41 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr E.2 Dopravně inženýrské opatření, SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Silnice III/28522, SO 201 Opěrná zeď, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr E.2 Dopravně inženýrské opatření, SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101 Silnice III/28522, SO 201 Opěrná zeď, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 421 774,56 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	9 523 988,36 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	421 774,56 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,24 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 715 684,14 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 172 800,42 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	10 488 646,64 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	888 484,56 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	8,93 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	542 883,72 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,46 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 715 684,14 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 594 574,98 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	121 109,16 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 839 535,40 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 26 118,48 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 839 535,40 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 421 774,56 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	10 363 523,76 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 261 309,96 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	12,68 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	9 945 762,92 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	569 002,20 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	5,72 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	9 945 762,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 581 338,02 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 594 574,98 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	10 932 525,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo stavby :	34135
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	27.6.2017

Číslo změny :

2

Název stavby :

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Název objektu :

III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

IM -projekt s.r.o., družby 339, 530 09 Pardubice, IČ 27689328

Zhotovitel :

SaM silnice a mosty a.s., Máchodva 1149, 470 01 Česká Lípa, IČ 25018094

Popis a zdůvodnění změny :

1. PČR - DI Náchod požaduje pro uvedení do předčasného provozu zpevnění ocelových svodičů z důvodu bezpečnosti.
 2. PČR -DI požaduje před uvedením do provozu zatrubnění silničního příkopu "Na Studýnkách" z důvodu bezpečnosti provozu.
 3. Zhotovení šachty a čela propustku v km 0,55, po pročištění a následných deštích došlo k sesuvu krajnice v místě propustku.
 4. Méněpráce, které nebyly prováděny na stavbě: vysázení stromů - nebylo požadováno od ŽP. Opěrná zeď SO 201 nebyla realizována z důvodu nesouhlasu majitele pozemku s touto zdí. Tato zeď nebyla obsažena ve stavebním povolení.
- Jedná se o dodatečné stavební práce (bod 1.,2.,3.), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet stavby 3x
2.	rekapitulace ceny
3.	Zápis PČR -DI Náchod
4.	Stanoviska ŽP

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
12 034 373,13 Kč	13 081 814,33 Kč	719 435,73 Kč	865 977,81 Kč	13 228 356,41 Kč	1 193 983,28 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		719 435,73 Kč	1 913 419,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SaM silnice a mosty a.s.	██████████	22.8.2017	
Projektant:	IM-projekt s.r.o.	██████████	22.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	22.8.2017	
Technický dozor:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	██████████	22.8.2017	
Supervize :				

Název stavby:
III/28522 Jestřebí - Nové Město nad Metují

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
E.2	Dopravně inženýrské opatření	22 800,00				2 400,00	20 400,00
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	251 750,00	8 950,00			66 500,00	194 200,00
SO 101	Silnice III/28522	8 526 686,95	856 703,88		715 684,14	194 338,42	9 904 736,55
SO 102	Propustek km 1,83288	459 011,41					459 011,41
SO 103	Propustek km 2,08669	354 178,00					354 178,00
SO 201	Opěrná zeď	331 336,56				331 336,56	0,00
CENA CELKEM bez DPH		9 945 762,92	865 653,88	0,00	715 684,14	594 574,98	10 932 525,96
DPH 21%		2 088 610,21	181 787,31	0,00	150 293,67	124 860,75	2 295 830,45
CENA CELKEM		12 034 373,133	1 047 441,195	0,000	865 977,809	719 435,726	13 228 356,41

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují

NMNM/5767/2017/OZP/TovJ/6

20.06.2017

Účastníci řízení:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Dotčené orgány:

Městský úřad, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává žadateli

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

povolení ke kácení

2 ks javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad 113 cm a dvojkmen 93 cm a 93 cm, a 1 ks břízy bělokoré (*Betula pendula*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí - dvojkmen 100 cm a 100 cm na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují. Dřeviny je možno vykácet po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“), obdržel dne 16.05.2017 žádost Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), o povolení kácení 2 ks javoru klenu o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad 113 cm a dvojkmen 93 cm a 93 cm, a 1 ks břízy bělokoré (dvojkmen) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 100 cm a 100 cm na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele z důvodu opravy silnice III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují – obnova příkopu, oprava propustku, dvojkmeny. Žádost byla doložena situačním zákresem dřevin ve snímku katastrální mapy, fotodokumentací předmětných dřevin, kopií výpisu z katastru nemovitostí pro pozemek p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, prokazující stav ke dni 29.01.2014, včetně informativního výpisu, plnou mocí k zastupování Královéhradeckého kraje společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s. č.j.: XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013 a pověřením pana [redacted], pracovníka SÚS Královéhradeckého kraje a.s., jednáním ve jménu SÚS Královéhradeckého kraje a.s. ze dne 20.11.2013 pod č.j.: SUSKHK/77/13/VOPRS.

Vlastnictví předmětného pozemku bylo následně orgánem ochrany přírody ověřeno dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení ve věci.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Podle ustanovení § 3 správního řádu orgán ochrany přírody postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V souladu s ustanovením § 50 správního řádu je orgán ochrany přírody mimo jiné povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Podle ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.

V souladu s ustanovením § 47 správního řádu orgán ochrany přírody dne 25.05.2017 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčených orgánům zahájení správního řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2069/1 v k.ú. Nové Město nad Metují. Vzhledem k tomu, že předmětné dřeviny se nachází na silničním pozemku, zároveň požádal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, o vyjádření ke kácení výše uvedených dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují.

Dne 25.05.2017 orgán ochrany přírody obdržel vyjádření Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, č.j.: NMNM/6240/2017/ODSH/TriR/2 ze dne 25.05.2017, kterým silniční správní úřad konstatuje, že k vydání povolení kácení výše uvedených stromů na silničním pozemku nemá připomínek.

Orgán ochrany přírody dne 31.05.2017 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům sdělil, že ve věci byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí a seznámil je s jejich právy dle ustanovení § 36 a § 38 správního řádu. Do doby vydání tohoto rozhodnutí však tito svých práv nevyužili.

Orgán ochrany přírody provedl dne 25.05.2017 terénní šetření, při kterém byl stav dřevin zhodnocen vizuálně, z úrovně terénu, bez vstupu do koruny, v období plné vegetace.

Všechny předmětné dřeviny rostou na silničním pozemku, mimo zastavěné území. Dřeviny se nachází v bezprostřední blízkosti silnice III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují. Stromy rostou v silně zhoršených stanovištních poměrech. Část kořenového systému zasahuje pod asfaltový kryt komunikace. Javor klen má průběžný kmen, lehce se vychylující směrem nad komunikací. Koruna stromu je vysoko nasazená, prosychající. V případě břízy bělokoré a javoru kleny se jedná o dvojkmeny, větvící se již prakticky od úrovně terénu. V důsledku vzájemné konkurence jsou koruny těchto stromů jednostranně zavětvené, prosychající. Provozní bezpečnost je třeba hodnotit jako sníženou. Fyziologická vitalita stromů je narušená. Dřeviny se esteticky uplatňují pouze v rámci svého blízkého okolí

Žadatel odůvodnil svou žádost o povolení kácení předmětných dřevin následovně: „Odstranění náletových dřevin a keřů v rámci opravy silnice III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují“. Svou žádost dále specifikoval, že v případě javoru kleny o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 113 cm je nezbytná obnova příkopu, javor klen – dvojkmen je třeba odstranit z důvodu opravy stávajícího propustku. V případě břízy bělokoré se jedná o dvojkmen, a proto jsou zde bezpečnostní důvody.

K tomu orgán ochrany přírody na základě terénního šetření konstatuje, že důvody uváděné v žádosti odpovídají skutečnosti. Orgánu ochrany přírody je z jeho předchozí úřední činnosti známo, že Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, vydal dne 14.04.2014 pod č.j.: 3688/2014/OVRR/SkM stavební povolení na stavbu „III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují, které nabylo právní moci dne 20.05.2014. Tato stavba obsahuje SO 101 – stavební úpravy silnice III/285 22 a SO 102, 103 – výstavba nových propustků. Žadatel v rámci přípravy stavby zjistil, že javory kleny jsou v kolizi s obnovou příkopu a jednoho z propustků. Při stavebních pracích by vzhledem k lokalizaci předmětných dřevin minimálně došlo k negativnímu zásahu do kořenového systému stromů, který by měl vliv na statiku těchto dřevin. U břízy bělokore pak žadatel ve shodě s orgánem ochrany vyhodnotil rizikovost tohoto stromu s ohledem na to, že se jedná o dvojkmen, dělící se již na úrovni terénu. Provozní bezpečnost stromu je tak snížena a statické selhání by mohlo mít za následek škody na majetku, ale i zdraví osob, protože dřevina se nachází v bezprostřední blízkosti poměrně frekventované komunikace mezi Novým Městem nad Metují a Jestřebím.

Na základě výše uvedených skutečností shledal orgán ochrany přírody závažné důvody pro povolení kácení dřevin rostoucí mimo les ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Protože v bezprostředním okolí i na vlastním pozemku se nachází dostatek vzrostlé hodnotné zeleně (na pozemek komunikace navazují lesní komplexy), a orgán ochrany přírody v současné době nemá k dispozici vhodné pozemky pro případnou náhradní výsadbu, není žadateli tímto rozhodnutím ukládána náhradní výsadba ve smyslu ustanovení § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žadatel požádal o možnost kácení předmětných dřevin v období vegetace, protože oprava silnice „III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují“ bude realizována v období 03.07.2017 – 31.10.2017 za úplné uzavírky této silnice. Orgán ochrany přírody toto akceptoval a dobu kácení neomezil pouze na období vegetačního klídu, protože stromy kolidují s výše uvedenou stavbou a s ohledem na bezpečnost provozu je vhodné provést odkácení břízy za úplné uzavírky této komunikace.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 81 a 82 správního řádu odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů od jeho doručení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město nad Metují. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 téhož zákona odkladný účinek.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
1591/2014/OZP/Tov/J/7

Vyřizuje/linka

Nové Město nad Metují
30.06.2014

Účastníci řízení:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Dotčené orgány:

Městský úřad, odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán státní památkové péče, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Městský úřad, odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

ROZHODNUTÍ

Výrok

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává žadateli

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

povolení ke kácení

18 ks javoru kleny o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 173 cm, 140 cm, 160 cm, 87 cm, 98 cm, 110 cm, 145 cm, 160 cm, 185 cm, 200 cm, 70 cm, 170 cm, 150 cm, 150 cm, 185 cm, 150 cm, 170 cm, 190 cm na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují za těchto podmínek:

- 1) Dřeviny je možno vykácet po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 2) Kácení bude provedeno v době částečné nebo úplné uzavírky silnice III/285 22.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor životního prostředí (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), obdržel dne 19.02.2014 žádost Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě plné moci SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), o povolení kácení 18 ks javoru kleny o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 173 cm, 140 cm, 160 cm, 87 cm, 98 cm, 110 cm, 145 cm, 160 cm, 185 cm, 200 cm, 70 cm, 170 cm, 150 cm, 150 cm, 185 cm, 150 cm, 170 cm, 190 cm na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví žadatele. Žádost byla doložena Dendrologickým průzkumem, zpracovaným firmou IM-PROJEK, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Družby 339, 530 09 Pardubice, pod zak.č. 2013420 v říjnu 2013, zákresem předmětných dřevin v katastrální mapě, plnou mocí k zastupování Královéhradeckého kraje společností SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Č.j.: XX/MJ/2013 ze dne 28.08.2013 a pověřením pana [redacted] nar. [redacted], pracovníka SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. jednáním ve jménu SÚS Královéhradeckého kraje

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623

E-mail: podatelna@novemestonm.cz

Datová schránka: qgfbxi4

www.novemestonm.cz

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

č. li.: [redacted]

a.s.. ze dne 20.11.2013 pod č.j.: SUSKHK/77/13/MOPRS a odůvodněna opravou silnice III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují, osazením svodidel.

Vlastnictví předmětného pozemku bylo orgánem ochrany přírody ověřeno dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo dnem podání žádosti zahájeno správní řízení ve věci.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Toto povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Podle ustanovení § 3 správního řádu orgán ochrany přírody postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V souladu s ustanovením § 50 správního řádu je orgán ochrany přírody mimo jiné povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Podle ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu.

Výše uvedené dřeviny se nacházejí nejen na silničním pozemku, ale i v ochranném pásmu nemovité kulturní památky „Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy“, rejst.č. ÚSKP ČR 33161/6-1824, proto orgán ochrany přírody v souladu s výše uvedeným ustanovením může vydat své rozhodnutí jen na základě závazného stanoviska Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušného orgánu státní památkové péče.

Žadatel svoji žádost o povolení kácení předmětných dřevin odůvodnil stavebními pracemi na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, k nimž bylo třeba příslušným stavebním úřadem vydání stavebního povolení. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21.8.2008 č.j. 4 As 20/2008-84 závažný důvod pro kácení dřevin spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby (případně územní souhlas), vydané příslušným stavebním úřadem, v němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování stavby, a bude tak poprvé najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem orgán ochrany přírody požádal dne 06.03.2014 Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad o vyjádření ke kácení 18 ks javoru klenu na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují a dále vyzval žadatele k řešení předběžné otázky, a to k podání žádosti o vydání závazného stanoviska Městskému úřadu, odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, jako věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče, k činnosti (kácení 18 ks javoru klenu na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují) v ochranném pásmu nemovité kulturní památky „Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy“, rejst.č. ÚSKP ČR 33161/6-1824. Orgánu ochrany přírody bylo rovněž z jeho úřední činnosti známo, že u Městského úřadu Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušného stavebního úřadu, byl žadatelem podán návrh o vydání stavebního povolení na stavbu: „III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují“ na pozemcích p.č. 361/2 v k.ú. Jestřebí nad Metují, p.č. 207/1, 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují.

Protože vydání rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 18 ks javoru klenu na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, záviselo na řešení otázek, jež nepřísluší orgánu ochrany přírody rozhodnout, a o kterých nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, orgán ochrany přírody dne 06.03.2014 v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu řízení přerušil.

Dne 04.04.2014 orgán ochrany přírody obdržel vyjádření č.j.: 2387/2014/ODSH/Hm ze dne 04.04.2014, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad. Silniční správní úřad nemá k záměru kácení 18 ks javoru připomínky za předpokladu, že práce budou prováděny v době částečné nebo úplné uzavírky silnice III/285 22, o kterou musí stavebník předem požádat. Tuto podmínku promítl orgán ochrany přírody do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Orgán ochrany přírody také provedl vlastní terénní šetření, při kterém bylo zjištěno, že stromy se nachází mimo zastavěné území, při levé straně komunikace ve směru na Jestřebí, v návaznosti na lesní pozemky. Část kořenového systému zasahuje i pod asfaltový kryt. Posouzení jejich stavu bylo provedeno vizuálně, z úrovně terénu, bez vstupu do koruny, v době terénního šetření byly stromy ve stavu plné vegetace. Jedná se o stromořadí podél komunikace, kmety stromů jsou většinou vychýleny nad vozovku, vykazují různá poškození (opadávající kůra, nezacelené rány), v mnoha případech je přítomno defektní vidlicovité větve na dvě silné kosterní větve. Koruny jsou proschlé, asymetrické v důsledku zastínění i vyvívování vysoko nasazené. Tím je těžiště stromů posunuto do horní třetiny výšky. Zdravotní stav všech předmětných javorů lze označit jako výrazně zhoršený až silně narušený, bez možnosti řádné a dlouhodobé stabilizace. Estetická hodnota těchto stromů je nízká.

Dne 18.06.2014 orgán ochrany přírody obdržel rozhodnutí – stavební povolení na stavbu: „III/285 22 Jestřebí – Nové Město nad Metují“ na pozemcích p.č. 361/2 v k.ú. Jestřebí nad Metují, p.č. 207/1, 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, č.j.: 3688/2014/OVRR/SkM ze dne 14.04.2014, které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, a které nabylo právní moci dne 20.05.2014. Tato stavba obsahuje SO 101 – stavební úpravy silnice III/28522 a SO 102, 103 – výstavba nových propustků. V rámci stavby bude směrové vedení silnice zachováno a mimo jiné dojde k zesílení stávající vozovky, výměně a doplnění svodidel. Při rekonstrukci vozovky dojde bezpochyby k negativnímu zásahu do kořenového systému předmětných dřevin, který bude mít vliv na jejich statiku. Pod komunikací zasahuje cca 1/3 kořenového systému dřevin. Předmětné stromy přímo také kolidují s instalací nových svodidel ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na komunikaci navazuje svažitý lesní pozemek.

Žadatel dne 19.06.2014 orgánu ochrany přírody předložil závazné stanovisko Městského úřadu Nové Město nad Metují, odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako příslušného orgánu státní památkové péče, č.j.: Výst. 2018/2014/Šk, PP-8/14 ze dne 21.03.2014, podle kterého je kácení předmětných dřevin shledáno zásahem přípustným v plném rozsahu.

Vzhledem k tomu, že orgán ochrany přírody tímto shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci a odpadla překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, vyrozuměl dne 19.06.2014 účastníky řízení a dotčené orgány o pokračování řízení ve věci povolení kácení 18 ks javoru klenu na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují. Orgán ochrany přírody zároveň vyzval účastníky řízení k seznámení se se shromážděnými podklady pro rozhodnutí a uplatnění svých práv dle ustanovení § 36 a § 38 správního řádu. Do doby vydání tohoto rozhodnutí těchto svých práv nevyužili.

Protože povolení ke kácení 18 ks javoru klenu na pozemku p.č. 2096/1 v k.ú. Nové Město nad Metují je vydáváno z důvodu výstavby a silniční správní úřad souhlasil s pokácením dřevin v době částečné nebo úplné uzavírky silnice III/285 22, kdy v současné době není znám přesný termín této uzavírky, orgán ochrany přírody neomezil kácení předmětných dřevin pouze na období vegetačního klidu.

Na základě výše uvedených skutečností, a vzhledem k tomu, že se nejedná o věkově ani druhově mimořádné dřeviny, a i po odkácení předmětných dřevin zůstane v okolí dostatek vzrostlé hodnotné zeleně, rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 81 a 82 správního řádu odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů od jeho doručení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu Nové Město nad Metují. Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 téhož zákona odkladný účinek.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka

Datum	Denní záznamy stavby
19.8.2017 SO	POČASÍ
	POČET PRACOVNÍKŮ:
	MECHANIZACE
	POPIS PRACÍ:
20.8.2017	POČASÍ
NE	POČET PRAC:
	MECH.
	POPIS PRACÍ:
21.8.2017	POČASÍ:
PO	POČET PRAC: 2xSV, Hájník,
	MECHANIZACE:
	POPIS PRACÍ: výkop nových propustů, Cizí dílnička, po provedení kontrolní sondy, provedení vrtání, očištění, dodání vrtání a vyčištění si příslušný dílnička (11-14)
22.8.2017	POČASÍ: 20°C oblačno
ÚT	POČET PRAC: 2xSV, Hájník,
	MECH:
	POPIS PRACÍ: odizlování vrtání propustů, čištění krajnic, provádění vrtání, zvězení, zásyp krajnic, hutnění, přeláčení nových propustů, betonáž, hutnění
23.8.2017	POČASÍ: 22°C Jasně
ST	POČET PRAC: 2xSV, 7, SaM, Hájník, 4x strojíř, 4x řidič
	MECH 2x Man, 2x Ent, 2x m. b. b. b., 2x t. b. b. b., 2x v. b. b. b. 3x, 1x 8x 1x 2x, 1x b. b. b., 1x SaM
	POPIS PRACÍ: čištění propustů, provádění vrtání, zvězení, zásyp krajnic, hutnění, dle schéma cel propustů, čištění krajnic

ZDE ODTAHOVAT

WWW.OPYS.CZ

Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce

Stavba: 34135 - III/28522 JESTŘEBÍ - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ _neoceněný

Varianta: -

Objekt/Dodatek	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
E.2-DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	22 800,00	0,00	-2 400,00	20 400,00
<i>ZBV2-Změny v projektu</i>		0,00	-2 400,00	-2 400,00
SO 001.1-VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY K SO 101.1	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
<i>ZBV-Prodloužení</i>		8 950,00	0,00	8 950,00
SO 001-VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	251 750,00	0,00	-66 500,00	185 250,00
<i>ZBV2-Změny v projektu</i>		0,00	-66 500,00	-66 500,00
SO 101.1-PRODLOUŽENÍ OPRAVY SILNICE III/28522	0,00	830 585,40	0,00	830 585,40
<i>ZBV-Prodloužení</i>		830 585,40	0,00	830 585,40
SO 101-SILNICE III/28522	8 526 686,95	26 118,48	-194 338,42	8 358 467,01
<i>ZBV-Dodatek č. 1</i>		26 118,48	0,00	26 118,48
<i>ZBV2-Dodatek č. 2 - změny v projektu</i>		0,00	-194 338,42	-194 338,42
SO 102-PROPUSTEK KM 1,83288	459 011,41	0,00	0,00	459 011,41
SO 103-PROPUSTEK KM 2,08669	354 178,00	0,00	0,00	354 178,00
SO 201-OPĚRNÁ ZEĎ	331 336,56	0,00	-331 336,56	0,00
<i>ZBV2-Změny v projektu</i>		0,00	-331 336,56	-331 336,56
SO101.2-Změna svodidel	0,00	241 702,79	0,00	241 702,79
<i>ZBV3-Změna svodidel</i>		241 702,79	0,00	241 702,79
SO101.3-Zatrubnění příkopu	0,00	429 066,64	0,00	429 066,64
<i>ZBV4-Zatrubnění příkopu</i>		429 066,64	0,00	429 066,64
SO101.4-Zadláždění a úprava vstupu stávajícího propustu	0,00	44 914,71	0,00	44 914,71
<i>ZBV5-Zadláždění a úprava vstupu propustu</i>		44 914,71	0,00	44 914,71
Celkem za stavbu:	9 945 762,92	1 581 338,02	-594 574,98	10 932 525,96