
**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E 618 -S- 13438/2016/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-16-HD-007

ISPROFIN: 542 352 0015, uzavřené dne 22. 12. 2016

**„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) -
Ústí nad Labem Střekov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 09. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E 618 – S – 13438/2016/Pos**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 542 352 0015**

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-16-HD-007**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření Dodatku č. 2 na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby je změna rozsahu realizovaného díla oproti Studii proveditelnosti. Došlo k doplnění geotechnického průzkumu na začátku stavby a v Libochovanském zářezu, do dokumentace byly zařazeny nadjezd v Církvicích, most a opěrné zdi v km 426,262 a bylo provedeno geodetické doměření mapových podkladů. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a ani nemohla být smluvními stranami předem predikována.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy č. E618-S-13438/2016/Pos objednatele a č. 1-01-16-HD-007 zhotovitele, uzavřené dne 22.12.2016, dohodly na její změně formou Dodatku č. 2 v následujícím ustanovení:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text bodu:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **20 195 000 Kč**

slovy: **Dvacetmilionůjednostodevadesátpěttisíc korun českých**

a nahrazuje se textem v následujícím znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **21 269 500 Kč**

slovy: **Dvacetjedenmiliondvěstěšedesátdevěttisícipětset korun českých**

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ č. 134/2016 Sb. je cca 5,32 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. V návaznosti na změnu Ceny Díla dle předchozího ustanovení tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 ruší původní Přílohu č. 4 – Rozpis Ceny Díla a nahrazují ji Aktualizovanou přílohou č. 4 – Rozpis Ceny Díla.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto Dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. Obj.: E618-S-13438/2016/POS, č. sml. Zhot.: 1-01-16-HDD-007 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy – Aktualizovaný rozpis Ceny Díla (nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21 -09- 2017
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 18 -09- 2017
Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Aktualizovaná příloha č. 4

Aktualizovaný rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	███	██	██████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	██	██	████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	██	██	████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	██	██	████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	████
6.	průvodní zpráva	██	██	████
7.	souhrnná technická zpráva	██	██	████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	██	██	████
10.	požární zpráva	██	██	████
11.	energetické výpočty	██	██	████
12.	dokumentace protikorozních opatření	██	██	████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	██	██	████
15.	situace Stavby	██	██	████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	██████
17.	dokumentace stavební části	████	██	██████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	██	██	████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	██	██	████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	██	██	████
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	██	██	████
22.	dokladová část, IČ	██	██	████

23.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem		■		20 195 000

1a. Základní služby – Dodatek č.2

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
2.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
3.	dokumentace stavební části	■	■	■
4.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem		■		1 074 500

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
21 269 500,-- Kč	4 466 595,-- Kč	25 736 095,-- Kč
Z toho		
Záměr projektu	631 218,-- Kč	3 637 018,-- Kč
Přípravná dokumentace	3 835 077,-- Kč	22 099 077,-- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Termíny plnění</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>		<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.03.2017</u>		[...] Kč (bez fakturace)	[...] Kč (bez fakturace)
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.09.2017</u>	20% ceny díla dle Dodatku č. 2	4 253 900,- Kč (1.dílčí fakturace)	5 147 219,- Kč
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.01.2018</u>	10% ceny díla dle Dodatku č. 2	2 126 950,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 573 609,50 Kč
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.03.2018</u>	10% ceny díla dle Dodatku č. 2	2 126 950,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 573 609,50 Kč
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.08.2018</u>		[...] Kč (bez fakturace)	[...] Kč (bez fakturace)
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.09.2018</u>	30% ceny díla dle Dodatku č. 2	6 380 850,- Kč (4.dílčí fakturace)	7 720 828,50 Kč
7. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.10.2018</u>	10% ceny díla dle Dodatku č. 2	2 126 950,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 573 609,50 Kč
8. <u>Dílčí etapa</u>	<u>22.04.2019</u>	10% ceny díla dle Dodatku č. 2	2 126 950,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 573 609,50 Kč
<u>Ukončení díla</u>	<u>22.06.2019</u>	10% ceny díla dle Dodatku č. 2	2 126 950,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 573 609,50 Kč
<u>Celkem:</u>			21 269 500,00 Kč	25 736 095,- Kč