

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij

ISPROFIN: 5113720010

a

Společnost „METROSTAV–PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.“:

Správce: **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3

a Ing. Jan Hehejčík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

Společník: **VISTORIA CZ a.s.**

se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4581

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 6 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1) Přijetí Změnového listu č. 12. „Výměna světelných těles a doplnění kabelového žlabu“. U této změny závazku ze smlouvy postupuje Objednatel podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je třeba změnit text článku 3, bod 3.3 Smlouvy a přílohu č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele E618-S-4160/2014/sij, číslo smlouvy zhotovitele: 491/2014, ve znění předchozích dodatků takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy:	593 576 056,95 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 6	3 773 954 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 6	1 201 864 Kč
Nová cena díla bez DPH	596 148 146,95 Kč

Slovy: pětsetdevadesátšestmilionůstočtyřicetosmtisícstočtyřicetšest korun českých a devadesátpět haléřů.

Rozpis ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. Rozpis Ceny Změny díla dle Dodatku č.6 je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 6.

Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce (vedoucí Zhotovitel), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).



2) Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 6 dosavadní Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla doplňuje o rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 6 jako jeho příloha č. 1.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č.6.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

- 4 - 10 - 2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1616 z 12. 7. 2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Martin Plch, ředitel divize 3, Metrostav a.s.
Na základě plné moci ze dne 2.4.2014

Ing. Jan Hehejčík, obchodní náměstek ředitele
divize 3, Metrostav a.s.
Na základě plné moci ze dne 15.10.2015



Stavba :

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží

Výměna svítidel na nástupištích za LED svítidla

ZL

19

číslo a název SO:

2 919 368

kód	položka pro dodatek	druh položky IN	Název položky IN	MJ IN	Výměra ZL Výměna svítidel na nástupištích za LED svítidla	Jednotková smluvní DODÁVKA	Jednotková smluvní MONTÁŽ	SUMA Výměna svítidel na nástupištích za LED svítidla
					yy			y
		ST	Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží		@			@
		SO	SO 02 Demontáž a montáž silnoproudých zařízení pro rekonstrukci nástupištní haly		@			@
741		OD	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		@			@
		POL	Dodávka LED.svítidla (parametry viz. Studie intenzity osvětlení)	ks				

ZL - Výměna svítidel na nástupištích za LED svítidla celkem

2 367 956

Položky pro dodatečnou montáž

C-787300801-0			Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2				
C-787327125-0			Zasklívání střeš pc profilem komůrkovým do pc profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 16 mm	m2				
743ZBD-R-hl		POL	Demontáž nástěnného, stropního nebo závěsného svítidla	kus				
743AED-R-hn		POL	Svítidlo pouze montáž na pro vysokotlakou výbojku do 400W včetně předřadníků	kus				
742JAD		POL	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus				

Položky pro dodatečnou montáž celkem

551 412

Cena celkem

2 919 368

Stavba :

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží
 PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro
 rekonstrukci nástupištní haly

Montáž kabelového žlabu na přístřešku u Fantovy budovy
 ZL

21

číslo a název SO:

kód	položka pro dodatek	druh položky IN	Název položky IN	MJ IN	Montáž kabelového žlabu	Jednotková smluvní MONTÁŽ	Jednotková smluvní DODÁVKA	SUMA Montáž žlabu na přístřešku
					yy			y
		ST	Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží		@			@
		SO	PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly		@			@
M2		OD	DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL		@			@
		POL	kabelový žlab pozinkovaný KCJ š.300mm	m				
		POL	víko kabel. žlabu	m				
		POL	pomocný materiál kabelových žlabů	kpl				
		POL	dlaždice betonová 300x300x40	ks				
		POL	podložka dlaždice	ks				
		POL	nosný profil	ks				
		POL	patka np	ks				
		POL	spojovací materiál	kpl				
		POL	montáž žlabu, včetně konstrukce	m				
		POL	přesun stávajících kabelů na spodním roštu	kpl				
		POL	manipulační technika	kpl				
		POL	likvidace odpadů, doprava	kpl				
M4		OD	DEMONTÁŽE					
		POL	demontáž a likvidace původního žlabu vč. nosného systému, odřezání nosných konzolí stávajících lávek u líce zdiva	kpl				

ZL - Montáž kabelového žlabu na přístřešku u Fantovy budovy celkem

854 586

Stavba :

Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha Hlavní nádraží
 PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro
 rekonstrukci nástupištní haly

kabelový žlab

odpočet neprováděné položky původního rozpočtu SoD

číslo a název SO:

kód	položka pro dodatek	druh položky IN	Název položky IN	MJ IN	počet m.j.	Jednotková smluvní MONTÁŽ	Jednotková smluvní DODÁVKA	SUMA Montáž žlabu na přístřešku
					yy			y
		ST	Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží		@			@
		SO	PS 01 Demontáž a montáž sdělovacích zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly		@			@
		OD	DODÁVKY + NOSNÝ MATERIÁL		@			@
		POL	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	MJ IN				

ZL - kabelový žlab celkem

-1 201 864