

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 122 300 17

evd. číslo registru VZ:

64017085

č. smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0557

„Oprava traťové koleje Chrudim město - Hrochův Týnec“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

xxx

c)

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Oprava TK Chrudim – Hrochův Týnec“

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677,

PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

(dále jen „vedoucí společník“)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191

DIC: CZ03012191

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Jiřím Klierem**, členem představenstva

(dále jen „společník“)

smlouvou o společnosti ze dne 11. 7. 2017.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka
(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava traťové koleje Chrudim město - Hrochův Týnec.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 122 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0557 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- a) Při realizaci oprav došlo k odtěžení většího množství kolejového lože z důvodu velkého zabahnění ŠL a z důvodu zhoršení klimatických podmínek nebylo možné štěrk frakce 31,5/63 strojně vyčistit.
- b) Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů.

Cena výše popsaných méněprací je **224 000,-Kč**
(slovy: dvěstědvacetčtyřtisíckorunčeských)

Cena výše popsaných víceprací je **218 310,-Kč**
(slovy: dvěstěosmnácttisíctřistadesetkorunčeských)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodu výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši **5 690,- Kč** (slovy: pět tisíc šest set devadesát korunčeských).

Celková cena díla bez DPH po započtení více a méně prací pak činí **27 462 951,97 Kč**

slovy:

Dvacetsedmmilionůčtyřistašedesátdvatisícedevěttsetpadesáttjednakorunčeskýchdevadesátsedmhaléřů.

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavce:

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 7. 2017 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

Snížení měrných jednotek:

(SO - 01.1)

- položka - č. 12 - 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 41 ks

(SO - 02)

- položka - č. 13 - 5910020020 Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřev svar sériový tv. R65 2 ks

Navýšení měrných jednotek:

(SO - 02)

- položka - č. 8 - 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.....95 m³

- položka - č. 41 - 5955101000 Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy Bl.....190 t

- položka - č. 42 - 9902100400 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km..... 190 t.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odst. 5. 1., se mění a nově zní:**

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH **27 462 951,97 Kč**

slovy:

Dvacetsedmmilionůčtyřistašedesátdvatisícdevěttsetpadesáttjednakorunčeskýchdevadesátsedmhaléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

Přílohy:

- Příloha 1 - Položkový soupis prací s vyznačením méněprací a víceprací

V Hradci Králové dne 5.10.2017
Za objednatele:

V Pardubicích dne 4.10.2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Vladimír Filip
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
člen představenstva

V Pardubicích dne 4.10.2017
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Jiří Klier
HROCHOSTROJ a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne