

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000008/2026/DIL ze dne 27. 02. 2026

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/299/2026 ze dne 13. 07.2026

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

BHS stavby s.r.o.
Sídlo společnosti Tylova 132, Skuteč 539 73
Doručovací adresa Tylova 132, Skuteč 539 73
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX)
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 23239000
DIČ CZ23239000
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 356236460/0300
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa,
Chrudim“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000008/2026/DIL ze dne 27. 02. 2026, na akci „Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených více prací a méněprací.

Vícepráce a méněpráce daného Dodatku č. 2 se týkají změn, které nastaly v průběhu stavby.

Jedná se o změnu materiálu prostorů mezi komunikací a stávajícími podezdívkami nemovitostí, zhotovení z kačírku fr 32/63 v tl. 150 mm. Odečteny jsou dlážděné plochy, obruby a odstranění zeleně, které se dle zaměření skutečného provedení neprovedou. Připočteno je čištění příkopů, výměna stávajícího kanalizačního poklopu a výměna zemní soupravy a šoupátkového poklopu.

2.2 Na základě ustanovení článku 7 odst. 1 o dílo č. OIN/000008/2026/DIL ze dne 27. 02. 2026 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 7 odst. 1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 7.1 Cena díla

Bod 7.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim	2.288.059,15 Kč	480.492,42 Kč	2.768.551,57 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	2.339.730,93 Kč	491.343,49 Kč	2.831.074,42 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim	-65.847,45 Kč	-13.827,96 Kč	-79.675,41 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace ulice K Presům – I. Etapa, Chrudim	88.001,71 Kč	18.480,36 Kč	106.482,07 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	2.361.885,19 Kč	495.995,89 Kč	2.857.881,08 Kč
platná do	18.08.2026	18.08.2026	18.08.2026

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 15. 07. 2026

Ve Skutči dne 15. 07. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti