

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č.1802/2017-SML ze dne 3.8.2017

Číslo smlouvy objednatele: 1802/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Praha 5, Holečkova 8, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávnění jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí PS5
XXXXXXXXXXXXXXXX, úsekový technik PS5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Santech alfa s.r.o.**
sídlo: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Pustějovský, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Michal Pustějovský
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 24277665
DIČ: CZ24277665
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 200113
tel.: XXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

Preambule

V souladu s předloženou vítěznou cenovou nabídkou, která obsahovala požadavek na dobu provádění prací 50 pracovních dní a s ohledem na dosavadní průběh provádění akce dle smlouvy dílo č. 1802/2017-SML, poskytuje objednatel dodavateli plných 50 pracovních dní k dokončení díla (na rozdíl od termínu ukončení akce uvedené ve výzvě k podání nabídky).
Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1802/2017-SML, uzavřené dne 3.8.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

II.

Článek II. se mění a celý nově zní takto :

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po protokolárním předání místa provádění díla zhotoviteli objednatelem
 - předání a převzetí díla: 50 pracovních dní od předání staveniště, tj. nejpozději **do 23.10.2017**

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V dne

XXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Michal Pustějovský
jednatel
Santech alfa s.r.o.