

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00

Ústí nad Labem

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČO: 000 81 531

osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. EUROVIA CZ a.s.

zastoupená/ý: Ing. Karlem Nápravníkem – ředitelem závodu Ústí nad
Labem (na základě plné moci)

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle

korespondenční adresa: závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČO: 45274924

DIČ: CZ699007986

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem

ve věcech technických: Milan Mach, hlavní stavbyvedoucí

Jaroslav Janda, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML1031724

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.4.2026 Smlouvu o dílo č. SML1031724, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem,

- revitalizace Žukovovy ulice“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.7.2026 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice“.
 3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota všech dodatečných více a méně prací nepřekročí v součtu 22,5 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zásadní změnou je výměna dlažby v chodníku. Původní zámková dlažba (tvar cihla) bude nahrazena za více formátovou betonovou dlažbu „VIA TECH, barevná varianta COLORMIX NOARBLANC“ v tloušťce 60 mm (pochozí plocha) a v tloušťce 80 mm (pojezdová část chodníku).

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odstavec 1 nově zní:
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 47 015 481,36 Kč

DPH 21 % 9 873 251,08 Kč

Cena celkem včetně DPH 56 888 732,44 Kč


III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č.3338/103R/26 ze dne 13.7.2026
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Soupis víceprací/ změnový list. č 2
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne


za Objednatele:



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Chlumci dne

Za Zhotovitele:



Ing. Karel Nápravník
ředitel závodu Ústí nad Labem
EUROVIA CZ a.s.
(na základě plné moci)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15036051346MMA
Stavba: Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice

KSO:
Místo: Ústí nad Labem, Žukovy ulice

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem

IČ: 00081531
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem

IČ: 45274924
DIČ: CZ699007986

Projektant:
AZ Consult, spol. s r.o.

IČ: 44567430
DIČ: CZ 44567430

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 819 923,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 819 923,48	Výše daně 382 183,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 202 107,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	15036051346MMA		
Stavba:	Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice		
Místo:	Ústí nad Labem, Žukovy ulice	Datum:	4. 5. 2026
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem	Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 819 923,48	2 202 107,41
SO100	Komunikace a zpevněné plochy	1 819 923,48	2 202 107,41
13	Odpočet dlažba	-1 147 873,20	-1 388 926,57
14	Přípočet dlažba	2 967 796,68	3 591 033,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice

Objekt:

SO100 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

13 - Odpočet dlažba

KSO:

Místo: Ústí nad Labem, Žukovy ulice

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

00081531

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem

IČ:

45274924

DIČ:

CZ699007986

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ 44567430

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 147 873,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 147 873,20	21,00%	-241 053,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 388 926,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice

Objekt:

SO100 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

13 - Odpočet dlažba

Místo:

Ústí nad Labem, Žukovy ulice

Datum:

4. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

AZ Consult, spol. s
r.o.

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 147 873,20

005 - Komunikace pozemní

-1 147 873,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice
Objekt: SO100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: 13 - Odpočet dlažba

Místo: Ústí nad Labem, Žukovy ulice Datum: 4. 5. 2026
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -1 147 873,20

D		005	Komunikace pozemní				-1 147 873,20	
1	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-4 274,500	252,00	-1 077 174,00	
PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní						
VV		SO 100						
VV		-2214,5				-2 214,500		
VV		SO 200						
VV		-2060				-2 060,000		
VV		Součet				-4 274,500		
2	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-226,600	312,00	-70 699,20	
PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní						
VV		SO 100						
VV		-82,4				-82,400		
VV		SO 200						
VV		-144,2				-144,200		
VV		Součet				-226,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice

Objekt:

SO100 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

14 - Přípočet dlažba

KSO:

Místo: Ústí nad Labem, Žukovy ulice

CC-CZ:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

IČ:

00081531

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem

IČ:

45274924

DIČ:

CZ699007986

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

IČ:

44567430

DIČ:

CZ 44567430

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 967 796,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 967 796,68	21,00%	623 237,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 591 033,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice

Objekt:

SO100 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

14 - Přípočet dlažba

Místo:

Ústí nad Labem, Žukovy ulice

Datum:

4. 5. 2026

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Projektant:

AZ Consult, spol. s
r.o.

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 967 796,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem, revitalizace Žukovy ulice
Objekt: SO100 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis: 14 - Přípočet dlažba

Místo: Ústí nad Labem, Žukovy ulice Datum: 4. 5. 2026
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.
Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.závod Ústí nad Labem Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 967 796,68

1	M	59246076	dlažba skladebná betonová z více formátů tl 60mm ošetřený povrch barevná	m2	3 521,570	795,00	2 799 648,15
	PP		dlažba skladebná betonová z více formátů tl 60mm ošetřený povrch barevná				
	VV		3419*0,03		102,570		
	VV		3419		3 419,000		
	VV		Součet		3 521,570		
2	M	59246075	dlažba skladebná betonová z více formátů tl 80mm ošetřený povrch barevná	m2	192,610	873,00	168 148,53
	PP		dlažba skladebná betonová z více formátů tl 80mm ošetřený povrch barevná				
	VV		187*0,03		5,610		
	VV		187		187,000		
	VV		Součet		192,610		