

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 IVANČICE PRŮTAH” - DPZ, IČ, PDPS, SP”

OBJEDNATEL

Město Ivančice

sídlem Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

IČO: 00281859

zastoupena Milanem Bučkem, starostou města Ivančice

a

ZHOTOVITEL

Ateliér DPK, s.r.o.

sídlem Šumavská 416/15, Brno 602 00

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Petrem Soldánem, jednatelem

IČO: 253 48 817

sp. zn. C 27689

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě požadavku města Ivančice – požadováno nahradit opravu stávající průsečné křižovatky na Tesařově náměstí za okružní křižovatku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících průzkumů a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavby. Dále je součástí soupis prací (SP). Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice II/152, ve staničení km 104,997 (od spáry před mostem směrem do města) – km 105,906 a km 106,050 – km 107,394 (po navazující stavbu II/152 Ivančice – Moravské Bránice). Rekonstrukce průtahu bude zahrnovat mimo silnice a nové okružní křižovatky na Tesařově náměstí také veškeré související stavební objekty jako, inženýrské sítě a jejich přeložky včetně nové dešťové kanalizace v části silnice II/152 ul. Hřbitovní, autobusové zastávky, parkovací stání, sjezdy, obnova/zřízení odvodnění, rek. chodníku a případné zřízení nových, dopravní značení, vegetační úpravy, řešení objízdné trasy, obnova/zřízení přechodů pro chodce apod. Dále bude součástí projektové dokumentace rekonstrukce opěrné zdi, kopírující hranu silničního pozemku, na konci úseku směr Moravské Bránice v km 107,100-107,150 provozního staničení, mezi silnicí a železniční tratí. Celková délka stavby je 2,253 km.

Předmětem této smlouvy je projekční činnost na doprovodných stavebních objektech jako chodníky, odstavné pruhy, zelené plochy, vjezdy, veřejné osvětlení, přípojky k dešťové kanalizaci, vyjma přípojek silničních vpustí a vyvolané investice (přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí) v souvislosti s těmito stavebními objekty. Předmětem plnění této smlouvy je i nová okružní křižovatka na Tesařově náměstí.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DPZ, průzkumy	do 9,5 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 2 měsíců po odsouhlasení konceptu DPZ k rozeslání k IČ
Konečná DPZ	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem
Koncept PDPS , SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

930 500,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Příloha č. 2: Žádost o změnu

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2026/18/446 dne 8. 7. 2026.

V Brně dne 15. 7. 2026

V Brně, dne 15. 7. 2026

Ing. Petr Soldán

jednatel společnosti
Ateliér DPK, s.r.o.

Milan Buček

Starosta města Ivančice

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ)	296 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 - Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ)	125 750,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPZ) celkem	421 750,-
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	195 000,-
Vícepráce dle dodatku č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	70 750,-
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) celkem	265 750,-

Inženýrská činnost (IČ)	54 000,-
--------------------------------	-----------------

Soupis prací (SP)	18 000,-
--------------------------	-----------------

Položka	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	13 500,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí	4 500,-
průzkum inženýrských sítí (včetně kamerové zkoušky stávající kanalizace)	10 500,-
hluková studie	15 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	90 000,-
rozšíření výškopisného a polohopisného zaměření dle dodatku č. 1	17 500,-
Průzkumy celkem	151 000,-

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	20.000,-

Cena celkem bez DPH*	930 500,-
-----------------------------	------------------

* Součet cen DPZ celkem, PDPS celkem, IČ, SP, Průzkumy celkem a Záborový elaborát
V Brně, dne 15. 7. 2026

Ing. Petr Soldán
Jednatel společnosti
Ateliér DPK, s.r.o.