

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo č. 157/2026/OR „Asfaltování 2026 v Mohelnici a v místních částech“
č. zhot. 841/SAYE/043/2026**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDACTED]
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
- Zástupce:
Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Chromčík, ředitel oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech technických:
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk, mob: [REDACTED]
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo výdajového účtu: [REDACTED]
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 157/2026/OR s názvem: „**Asfaltování 2026 v Mohelnici a v místních částech**“, která byla uzavřena dne 27.04.2026. Dodatek č. 2 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací (zvýšení rozsahu nutného k provedení díla), jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce narovnávají vztah mezi skutečně provedenými pracemi a výkazem výměr.

Dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuální platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:
- | | |
|--|------------------------|
| Celková cena bez DPH (základ daně) | 2 846 196,17 Kč |
| Dodatek č.2 bez DPH | 340.697,94 Kč |
| Celková cena včetně dodatku č.2 bez DPH | 3 186 894,11 Kč |
| DPH 21 % | 669 247,76 Kč |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve vzájemně odsouhlasené cenové nabídce nebo smlouvě o dílo uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny, ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **08. 07. 2026** usnesením č. **3150/120/RM/2026**
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že tento je obsahem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Mohelnici dne 17.07.2026

V Olomouci dne 16.07.2026

Za zhotovitele smlouvu přezkoumal: Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

.....
Ing. Pavel Kuba,
starosta

.....
Ing. Tomáš Chromčík,
ředitel oblasti Střed o.z. Morava

.....
Ing. Klára Kalábová,
ekonom oblasti Střed o.z. Morava