

III/4179 BLAŽOVICE - ZBÝŠOV

Číslo smlouvy objednatele: 179/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 187/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 603/2016

Ev. č. VZ: 652036

Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2016

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/4179 BLAŽOVICE - ZBÝŠOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 25317628
oddíl B, vložka 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 15.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu vyvolaných změn díla, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI., odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 750 018,91 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. XV. odst. 3, který se mění a nově zní:

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) při případné kontrole čerpání příspěvku z rozpočtu SFDI, tj. poskytne SFDI součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, včetně práva SFDI zjišťovat tyto podklady a údaje přímo u zhotovitele.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 21.9.2016

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Jan Zouhar, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce
