

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 66/2017
UZAVŘENÉ DNE 28. 04. 2017**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
- Zhotovitel:** **ELTODO, a.s.**, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,
Lhotka
zastoupený: **Mgr. Ladislavem Beranem**, Místopředsedou představenstva
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
Tel.: ██████████
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150
57 Praha
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14,
158 02 Praha 5, Stodůlky
Číslo účtu: ██████████
██████████
██████████
- zapsaný: U Městského soudu v Praze, B 1573

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tyto pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Mgr. Ladislavem Beranem**, Místopředsedou
představenstva

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření dodatku č. 2 je úprava smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, a to způsobem dle čl. IV. tohoto dodatku. Změna termínu je na základě požadavku společnosti ELTODO a.s. a to z důvodu dalšího požadavku ČEZ na doplnění projektové dokumentace.

Článek IV.

(Lhůta plnění)

Stávající Článek IV. „Lhůty plnění“ smlouvy se mění a v celém svém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dokončení stavebních prací: | 30. 11. 2017 |
| 2. Požadovaný termín vyklizení staveniště: do | 30. 11. 2017 |
| 3. Předání a převzetí díla: | 30. 11. 2017 |

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek smlouvy bude uveřejněn objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

V Podbořanech dne 29.9.2017


Za objednatele:



.....
Mgr. Radek Reindl
starosta

V Praze dne 20.9.2017

Za zhotovitele:



Mgr. Ladislavem Beranem,
Místopředseda představenstva