

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce venkovního sportovního areálu“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Dagmar Střelcová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, investiční referent oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 283
e-mail: j.chytil@olkraj.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 27-4228330207/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Se sídlem: Dědina 447, 683 54 Otnice
Zápis v OR: B 4811 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele (Objednatele) ID: VZ0246009, zadávací dokumentací Objednatele včetně všech jejích vysvětlení, změn nebo doplnění provedených Objednatelem a nabídkou Zhotovitele ze dne 13. 5. 2026
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

**„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,
Denisova 3 – Rekonstrukce venkovního sportovního areálu“**

včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v rekonstrukci stávajícího vnějšího sportovního areálu Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3.

Dílo bude provedeno po etapách:

- I. etapa – sportoviště u Střední pedagogické školy,
- II. etapa – sportoviště u Gymnázia Jana Blahoslava.

3. Provedením díla se rozumí řádné a úplné provedení díla v souladu
 - s předanou projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - s povoleními záměru a dalšími rozhodnutími či souhlasy věcně a místně příslušných orgánů státní správy,
 - se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů,
 - s ČNS, příp. i jinými právními nebo technickými předpisy a normami platnými v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby včetně manuálů dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů.

4. Konkrétní rozsah stavby vymezuje:
- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je Přílohou č. 2 této smlouvy;
 - projektová dokumentace zpracovaná společností M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov, IČO: 29453968;
 - povolení záměru a další rozhodnutí či souhlasy věcně a místně příslušných orgánů státní správy.

Všechny výše uvedené dokumenty, v elektronické podobě, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů, byly Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat předanou dokumentaci nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
6. Místem plnění jsou pozemky
parc. č. 1145, druh pozemku: ostatní plocha,
parc. č. 1148, druh pozemku: ostatní plocha,
parc. č. 1151/1 druh pozemku: ostatní plocha,
parc. č. 1152/1 druh pozemku: ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, k. ú. Přerov, na listu vlastnictví č. 4765.
7. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., který nově zní: *„Zhotovitel se zavazuje provést vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo i následující práce a činnosti, **pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla:***

3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,*

3.1.5.2. *zpracování příp. dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace **k jejímu odsouhlasení** Objednateli před zahájením příslušných prací,*

3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*

- 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
- 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
- 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
- 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
- 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
- 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),*
- 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*
- 3.1.5.11. *zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. *zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. ***opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů, vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním (dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb na základě kterých je dílo realizováno,***
- 3.1.5.14. *vedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,*

3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*

3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*

9. Zhotovitel je povinen **písemně doložit** Objednateli opětovné použití, recyklaci, jiné využití či odstranění odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou, projektovou dokumentací a **soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtem)** na základě kterých je dílo realizováno.

Recyklace, jiné využití odpadů bude doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – **zařízení k využití odpadu (dle položky rozpočtu – např. recyklační skládka)**, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Odstranění odpadů bude doloženo:

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – **zařízení k odstranění odpadu (dle položky rozpočtu – skládka)**, obsahující datum převzetí, druh, kategorii (kód dle katalogu odpadů) a množství odpadu.

Doklad o opětovném použití, recyklaci, jiném využití či odstranění odpadů bude povinnou přílohou faktury. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek.

Nebude-li opětovné použití, recyklace, jiné využití či odstranění odpadů doloženo výše uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo vztahující se k opětovnému použití, recyklaci, jinému využití či odstranění odpadů.

10. V rámci díla dále Zhotovitel zajistí vyhotovení podkladů pro vedení **Digitální technické mapy (DTM)**:

Základní prostorová situace

Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy (DTM) Olomouckého kraje, tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). **Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zpracovatelnosti“ Objednateli.**

Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím **autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C**, dle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM.

GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM).

GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.

GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (vyhláška DTM).

GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat:

- technická zpráva (PDF/A),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Technická infrastruktura

Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Olomouckého kraje jako vlastníka TI (SUBJ-00005442), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM OK.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

11. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:

*„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu *.pdf.“*

12. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termíny plnění:

I. etapa

- a) Termín zahájení prací: **do 14 dnů od účinnosti této smlouvy**
- b) Termín provedení díla - část stavební práce: **do 4 měsíců od zahájení prací**
- c) Termín provedení díla - část vegetační úpravy: **do 30. 11. 2026**

II. etapa

- d) Termín zahájení prací: **01. 06. 2027**
- e) Termín provedení díla - část stavební práce: **do 30. 09. 2027**
- f) Termín provedení díla - část vegetační úpravy (provedení II. etapy): **do 30. 11. 2027**

- 2. Za okamžik provedení I. etapy se považuje okamžik provedení části díla stanovený v písm. b) nebo písm. c) tohoto odstavce smlouvy, který nastane později.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně po částech/etapách v termínech uvedených v odst. 1 tohoto čl. smlouvy a objednatel se zavazuje jednotlivé části díla/etapy, za podmínek stanovených touto smlouvou, postupně převzít.
- 4. **Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 10 pracovních dnů po zahájení prací finanční a časový harmonogram stavebních prací (týdenní) v členění podle jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a stavebních činností (dále jen „harmonogram“).** Harmonogram odsouhlasený Objednatel je pro Zhotovitele závazný a Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s tímto harmonogramem.
- 5. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat Objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit Objednateli ověření realizace díla z hlediska jeho souladu s požadavky Objednatele.
- 6. Lhůta pro provedení díla v části stavební práce (termín provedení díla dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy) se počítá ode dne skutečného zahájení prací, budou-li práce zahájeny ve lhůtě stanovené v odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy. V případě, že práce v uvedeném termínu zahájeny nebudou, považuje se za den zahájení prací následující den po uplynutí termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku smlouvy.
- 7. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:

„Provedením díla/části díla/etapy se rozumí dokončení díla/části díla/etapy a jeho předání. Dílo/část díla/etapa je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo/část díla/etapa je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí

díla/části díla/etapy.“

8. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
*„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s **provedením části díla/etapy**, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z poloviny (1/2) celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.“*
9. Objednatel není povinen Zhotovitele o dodržení termínů (lhůt) dle této smlouvy upomínat.
10. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:
*„**Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla/části díla/etapy pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**“*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

**IV.
CENA DÍLA**

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH..... | 23 512 726,55 Kč |
| 21 % DPH | 4 937 672,58 Kč |
| Celkem cena díla včetně DPH | 28 450 399,13 Kč |

Celkem cena díla bez DPH slovy: dvacet osm milionů čtyři sta padesát tisíc tři sta devadesát devět korun českých třináct haléřů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
*„Vyskytnou-li se při provádění díla **vícepráce nebo méněpráce**, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento **oceněný soupis předložit** Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.*

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) *na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. **V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí***

přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, která byla Objednatelům použita pro zpracování Soupisu prací v zadávacím řízení. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;*
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;*
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.*

Oceněný soupis bude Objednateli předložen jako položkový rozpočet změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem.

Povinnost Zhotovitel zpracovat změnový list dle bodu 5. 3. 1 Obchodních podmínek tímto ujednáním není dotčena.“

- 4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
- 5. Zhotovitel je odpovědný za správné stanovení sazeb DPH.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.
- 2. Smluvní strany odchýlně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:
***„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.“***

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek:
*„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis **skutečně provedených prací** oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem**. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a Objednatel je oprávněn postupovat dle čl. 6.6.2. Obchodních podmínek.“*
4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije.
5. Bod 6.2.6. Obchodních podmínek se uplatní ve vztahu ke každé etapě.
6. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. V případě zaslání faktury e-mailem je faktury doručena, je-li Zhotoviteli doručeno potvrzení o jejím přijetí.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).

Pro právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.
2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží.
3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy **v platnosti po celou dobu realizace díla**.
4. Bod 17.2.2. čl. 17 Obchodních podmínek se nepoužije.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou – **bankovní záruku za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
 - c) a která bude platná ve výši uvedené v písm. a) tohoto odstavce po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až **do uplynutí 60 dnů po termínu provedení díla II. etapy uvedeném v čl. III odst. 1 písm. f) této smlouvy**.
2. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla **pojištěním záruky** za řádné provedení díla ve prospěch Objednatele, splní-li pojištění záruky všechny parametry a podmínky vztahující se k bankovní záruce specifikované v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky/pojištění záruky v případě, že Zhotovitel během provádění díla nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy v důsledku nesplnění/porušení smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy vznikne Objednateli nárok na smluvní pokutu či náhradu škody.
4. Bankovní záruku nebo pojištění záruky za řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou (bankovní záruka) nebo pojišťovnou (pojištění záruky) v termínu dle odstavce 4 tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
6. Originál záruční listiny vystavené bankou/pojišťovnou v listinné podobě bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky/skončení pojištění záruky dle odst. 1. písm. c) tohoto článku smlouvy.
7. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.:

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce venkovního sportovního areálu“ peněžní částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen předávat Objednateli bankovní záruku dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo pojištění záruky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn čerpat finanční prostředky složené dle odst. 7 tohoto článku smlouvy za stejných podmínek, které jsou sjednány pro čerpání finančních prostředků z bankovní záruky/pojištění záruky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
9. Objednatel je povinen peněžní částku složenou dle odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky/pojištění záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
10. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy bude termín provedení díla prodloužen o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den platnosti bankovní záruky/koncem pojištění záruky za řádné provedení díla předložit Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky/změnu pojištění záruky obsahující prodloužení délky pojištění záruky dle požadavku podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy.
11. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku nebo pojištění záruky při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy za každé takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se všemi výše uvedenými subjekty po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu výše uvedených

subjektů, resp. osob pověřených výše uvedeným dozorem. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu s nepřerušným provozem či v areálu s nepřerušným provozem, bere Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se v místech dotčených stavbou.
4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na okolí stavby. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hlučnost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem se zástupcem provozovatele. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.
5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.
6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. IX. odst. 5. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení.
7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:
 - a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úroveň znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Změna osob v seznamu techniků (viz. Příloha č. 3) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele.
10. Po celou dobu realizace díla je Zhotovitel povinen zajistit platnost certifikátů

akreditovaných subjektů (či jiných rovnocenných dokladů), kterými prokazoval splnění kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) a h) ZZVZ.

11. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 7, bod 7.3.1. Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:

*„V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.“*

*V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, kterou Objednatel označí v reklamaci jako vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení.“*

12. Odchylně od čl. 13, bod 13.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:
- „V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. **Ve vztahu k vadným částem díla běží záruční doba ode dne jejich úplného odstranění.**“*

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání případné změny poddodavatelů dle čl. VI. této smlouvy nebo změny osob v seznamu techniků dle čl. IX. odst. 9 této smlouvy postačí prostá písemná forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/46/74/2026 ze dne 15. 6. 2026.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se realizaci díla

Příloha č.4: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva

OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věčná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras v termínu sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné

dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

- 4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.
- 4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

- 4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:
- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - c) opatření k ochraně životního prostředí
 - d) pojištění stavby a osob
 - e) organizační a koordinační činnost
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření
 - h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
- 5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.2. Doklady určující cenu
- 5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelům. Soupisy prací slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3. Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém formuláři objednatel. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná

obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)
- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. kalendářního roku;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Soupisech prací;

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

- 5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
- 5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě fakturace Zhotovitele.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 6.2.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude

každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na fakture bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.** Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.**

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 % z celkové ceny díla s DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelům Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatel.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.4. Užívání staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě

(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vykližení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

- 8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne

provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelům odsouhlasena před zahájením příslušných prací.
- 11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatelů, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatelů kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel

je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných vad
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatel a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přejímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a převímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohoda o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává

v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.
- 15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.
- 15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie

musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelům Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel s Objednatelům protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelům v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu	
Zadavatel	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	
Zhotovitel:	PROSTAVBY, a.s. Dědina 447 683 54 Otnice	IČO: 27713130 DIČ: CZ27713130	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			23 151 822,55
PSV			165 904,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			195 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 512 726,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 512 726,55 CZK
Základní DPH	21 %		4 937 672,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		28 450 399,13 CZK	
v  _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ	0,00	10 050 677,46	2 110 642,27	12 161 319,73	43
01	Stavební část	0,00	9 629 949,02	2 022 289,29	11 652 238,31	41
02	Sadovnické úpravy	0,00	420 728,44	88 352,97	509 081,41	2
02a	II. etapa - sportoviště GJB	0,00	13 267 049,09	2 786 080,31	16 053 129,40	56
01	Stavební část	0,00	13 168 950,89	2 765 479,69	15 934 430,58	56
02	Sadovnické úpravy	0,00	98 098,20	20 600,62	118 698,82	0
03	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	195 000,00	40 950,00	235 950,00	1
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	195 000,00	40 950,00	235 950,00	1
Celkem za stavbu		0,00	23 512 726,55	4 937 672,58	28 450 399,13	100

Popis stavby: 2021/05 - GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu

Popis objektu: 01a - I. etapa - sportoviště SPGŠ

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Sadovnické úpravy

Popis objektu: 02a - II. etapa - sportoviště GJB

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Sadovnické úpravy

Popis objektu: 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 753 475,60	24,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 269 091,76	9,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 984 653,17	12,7
5	Komunikace	HSV			6 730 209,88	28,6
8	Trubní vedení	HSV			212 025,00	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			394 020,98	1,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			66 800,00	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			138 265,00	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			932,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			585 144,53	2,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			3 903 404,63	16,6
M23	Montáže potrubí	HSV			113 800,00	0,5
799	Ostatní	PSV			165 904,00	0,7
VN	Vedlejší náklady	VN			195 000,00	0,8
Cena celkem					23 512 726,55	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 055 823,28		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. C.2: : Stávající travnatá plocha hl. 0,3 m: : 2200,0	m2	2 200,00000	118,50	260 700,00	823-1	RTS 26/ I
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. C.2: : obrubník u skoku do dálky: : 75,0 běžecská dráha: : 210,0+140,0 hřiště na volejbal: : 28,36+25,9	m	479,26000	154,00	73 806,04	822-1	RTS 26/ I
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. C.2: : Hliněný povrch běžecského oválu hl. cca 0,5 m: : 600,0*(0,25+0,1+0,04+0,05+0,03+0,013) Ploch pro rozběh u běžecského oválu hl. cca 0,5: : 25,0*(0,25+0,1+0,04+0,05+0,03+0,013) Stávající travnatá plocha hl. 0,3 m: : 2200,0*(0,3-0,1) Rozcvičovací plocha hl. cca 0,5 m: : 590,0*(0,25+0,1+0,04+0,05+0,03+0,013) Ostatní plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí) hl. cca 0,5 m: : 14,0*64,0*(0,25+0,1+0,04+0,05+0,03+0,013)	m3	1 459,61300	267,00	389 716,67	800-1	RTS 26/ I
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. v.č. C.5: : 51,53*3,0*0,5 61,3*3,0*0,5 28,36*4,38*0,5	m3	231,35340	1 011,00	233 898,29	800-1	RTS 26/ I
5	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	221,00000	183,00	40 443,00	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. C. 3: : vsakovací objekty: : (13,0*5,0*1,7)*2			221,00000			
6	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v.č. C.3: : sběrný drén: : Začátek provozního součtu běžecká dráha: : 55,0 rozcvičovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0 Mezisoučet Konec provozního součtu rýha 250 x 250 mm: : 293,0*0,25*0,25	m3	18,31250	343,00	6 281,19	800-1	RTS 26/ I
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ručně kopané sondy pro zjištění trasy inž. sítí: : (1,0*1,0*1,0)*15	m3	15,00000	1 847,00	27 705,00	800-1	RTS 26/ I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop: : 1459,613+221,0+18,3125 obsyp, vyrovnaní: : -352,0531	m3	1 346,87240	321,50	433 019,48	800-1	RTS 26/ I
9	162301415R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, v.č. C.2: : 6	kus	6,00000	736,00	4 416,00	800-1	RTS 26/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Začátek provozního součtu pod ornici, použita zemina ze zemních prací: : travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0	m3	352,05310	381,50	134 308,26	800-1	RTS 26/ I
					1 600,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozcvičovací plocha: : 240,0		240,00000				
		kolem ostatních plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0-(30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2)		514,91000				
		Mezisoučet		2 354,91000				
		Konec provozního součtu						
		2354,915*0,1		235,49000				
		pro obsyp vsakovacích boxů: : 116,5616		116,56000				
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	8,80000	112,50	990,00	800-1	RTS 26/ I
		skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0*0,4		8,80000				
12	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	116,56160	1 256,00	146 401,37	800-1	RTS 26/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění, v.č. C. 3: :						
		vsakovací objekty: :						
		výkop: : (13,0*5,0*1,7)*2		221,00000				
		štěrkopisek: : -23,568		-23,57000				
		vsakovací boxy: : -(9*3)*2*(2,4*1,2*0,52)		-80,87000				
13	181006112R00	Rozproštění zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm	m2	2 354,91500	12,60	29 671,93	823-2	RTS 26/ I
		v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5						
		v.č. C.3: :						
		pod ornici, použita zemina ze zemních prací: :						
		travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0		1 600,00000				
		rozcvičovací plocha: : 240,0		240,00000				
		kolem ostatních plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0-(30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2)		514,91000				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	4 311,00000	18,20	78 460,20	800-1	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. C.2: :						
		Hliněný povrch běžeckého oválu hl. 0,5 m: : 600,0		600,00000				
		Ploch pro rozběh u běžeckého oválu hl. 0,5: : 25,0		25,00000				
		Stávající travnatá plocha hl. 0,3 m: : 2200,0		2 200,00000				
		Rozcvičovací plocha hl. 0,5 m: : 590,0		590,00000				
		Ostatní plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí) hl. 0,5 m: : 14,0*64,0		896,00000				
15	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 534,91500	95,80	242 844,86	800-1	RTS 26/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		v.č. C.3: :						
		travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0		1 600,00000				
		rozcvičovací plocha: : 240,0		240,00000				
		kolem ostatních plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0-(30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2)		514,91000				
		travnatá plocha poškozená stavbou: : 180,0		180,00000				
16	182001121R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,00000	71,30	12 834,00	823-1	RTS 26/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		travnatá plocha poškozená stavbou: : 180,0		180,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 346,87240	604,00	813 510,93	800-1	RTS 26/ I
		výkop: : 1459,613+221,0+18,3125		1 698,93000				
		obsyp, vyrovnání: : -352,0531		-352,05000				
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	253,49150	464,00	117 620,06	SPCM	RTS 22/ II
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0		1 600,00000				
		rozcvičovací plocha: : 240,0		240,00000				
		kolem ostatních plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0-(30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2)		514,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		travnatá plocha poškozená stavbou: : 180,0		180,00000				
		Mezisoučet		2 534,91000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 10 cm: : 2534,915*0,1		253,49000				
19	58330	Písek kopaný fr. 0-2	t	16,72000	550,00	9 196,00		Vlastní
		skok daleký - doskočiště: : (2,75*8,0*0,4)*1,9		16,72000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 269 852,92		
20	211571112R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem netříděným	m3	16,01128	1 341,00	21 471,13	800-2	RTS 26/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecská dráha: : 55,0		55,00000				
		rozsviřovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0		238,00000				
		Mezisoučet		293,00000				
		Konec provozního součtu						
		rýha 250 x 250 mm: : 293,0*(0,25*0,25-0,05^2*pi)		16,01000				
21	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	293,00000	40,50	11 866,50	827-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: :						
		běžecská dráha: : 55,0		55,00000				
		rozsviřovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0		238,00000				
22	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	293,00000	51,60	15 118,80	800-2	RTS 26/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		běžecská dráha: : 55,0		55,00000				
		rozsvičovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0		238,00000				
		Mezisoučet		293,00000				
		Konec provozního součtu						
		rýha 250 x 250 mm: : 293,0*(0,25*4)		293,00000				
23	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	54,00000	162,00	8 748,00	827-1	RTS 26/ I
		(9*3)*2		54,00000				
24	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie	m2	186,04800	38,30	7 125,64	827-1	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		10,8*2,4*2+(10,8+2,4)*2*1,56		93,02000				
		Konec provozního součtu						
		93,024*2		186,05000				
25	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8 vibrační deskou	m2	73,25000	150,50	11 024,13	800-1	RTS 26/ I
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných syvkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
		v.č. C.3, vzorové detaily: :						
		sběrný drén: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecská dráha: : 55,0		55,00000				
		rozsvičovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0		238,00000				
		Mezisoučet		293,00000				
		Konec provozního součtu						
		rýha 250 x 250 mm: : 293,0*0,25		73,25000				
26	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	1,53000	4 110,00	6 288,30	801-1	RTS 26/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		v.č. C.3: :						
		vrh koulí - vrhačský kruh: : (5,1*0,15)*2		1,53000				
27	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,20000	1 189,00	3 804,80	801-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, v.č. C.3: : vrh koulí - vrhačský kruh: : (8,0*0,2)*2		3,20000				
28	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,20000	188,50	603,20	801-1	RTS 26/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. v.č. C.3: : vrh koulí - vrhačský kruh: : (8,0*0,2)*2		3,20000				
29	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04529	44 580,00	2 019,03	801-1	RTS 26/ I
		včetně distančních prvků v.č. C.3: : vrh koulí - vrhačský kruh: : (5,1*4,44)*2/1000		0,05000				
30	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	2 354,91500	26,90	63 347,21	800-2	RTS 26/ I
		v.č. C.3: : travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0 rozcvičovací plocha: : 240,0 kolem ostatních ploch (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0-(30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2)		1 600,00000 240,00000 514,91000				
31	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	4 311,00000	26,90	115 965,90	800-2	RTS 26/ I
		v.č. C.2: : pod navrhovanou skladbu jednotlivých ploch: : Hliněný povrch běžeckého oválu: : 600,0 Ploch pro rozběh u běžeckého oválu: : 25,0 Stávající travnatá plocha: : 2200,0 Rozcvičovací plocha: : 590,0 Ostatní plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0		600,00000 25,00000 2 200,00000 590,00000 896,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	28,45000	26,90	765,31	800-2	RTS 26/ I
		skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0		22,00000				
		(2,75+8,0)*2*0,3		6,45000				
33	286-01	Plastové zasakovací bloky 2400 x 1200 x 520 mm, průměr buňky 50 mm, objem akumulace 950 l/m3	kus	54,00000	7 700,00	415 800,00		Vlastní
		(9*3)*2		54,00000				
34	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	281,79000	48,80	13 751,35	SPCM	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecká dráha: : 55,0		55,00000				
		rozsviřovací plocha (590 m2): : 28,0*8		224,00000				
		Mezisoučet		279,00000				
		Konec provozního součtu						
		279,0*1,01		281,79000				
35	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m	14,14000	120,00	1 696,80	SPCM	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: :						
		Začátek provozního součtu						
		rozsviřovací plocha (590 m2): : 14,0		14,00000				
		Mezisoučet		14,00000				
		Konec provozního součtu						
		14,0*1,01		14,14000				
36	28611290R	Spojka plastová drenážní typ: redukována centrická; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100	kus	8,00000	180,50	1 444,00	SPCM	RTS 26/ I
37	28611291.AR	Spojka plastová drenážní typ: redukována centrická; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 160; DN2 = 125	kus	8,00000	358,50	2 868,00	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	28611319.AR	T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný, přechodový; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 100	kus	1,00000	199,50	199,50	SPCM	RTS 26/ I
39	28611321.AR	T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný, přechodový; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 160	kus	8,00000	1 429,00	11 432,00	SPCM	RTS 26/ I
40	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	336,95000	47,80	16 106,21	SPCM	RTS 26/ I
v.č. C.3: : sběrný dren: : Začátek provozního součtu běžecká dráha: : 55,0 55,00000 rozcvíčovací plocha (590 m2): : 28,0*8+14,0 238,00000 Mezisoučet 293,00000 Konec provozního součtu rýha 250 x 250 mm: : 293,0*(0,25*4) 293,00000 přesahy a ztrátové: : 293,0*0,15 43,95000								
41	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	2 708,15225	47,80	129 449,68	SPCM	RTS 26/ I
v.č. C.3: : Začátek provozního součtu travnatá plocha uvnitř běžecké dráhy: : 1600,0 1 600,00000 rozcvíčovací plocha: : 240,0 240,00000 kolem ostatních plochy (rozcvíčovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0- (30,0*8,0+40,0*1,35+8,1*2,85+32,0*2) 514,91000 Mezisoučet 2 354,91000 Konec provozního součtu vč. přesahů a ztrátového: : 2354,915*1,15 2 708,15000								
42	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	213,95520	47,80	10 227,06	SPCM	RTS 26/ I
Začátek provozního součtu vsakovací bloky: : 10,8*2,4*2+(10,8+2,4)*2*1,56 93,02000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu vč. prořezu a přesahů : 93,024*2*1,15				213,96000		
43	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2 v.č. C.2: : pod navrhovanou skladbu jednotlivých ploch: : Začátek provozního součtu Hliněný povrch běžeckého oválu: : 600,0 Ploch pro rozběh u běžeckého oválu: : 25,0 Stávající travnatá plocha: : 2200,0 Rozcvičovací plocha: : 590,0 Ostatní plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí): : 14,0*64,0 Mezisoučet	m2	4 957,65000	79,90	396 116,24	SPCM	RTS 26/ I
		Konec provozního součtu vč. přesahů a ztratin: : 4311,0*1,15				4 957,65000		
44	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2 Začátek provozního součtu skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0 (2,75+8,0)*2*0,3 Mezisoučet	m2	32,71750	79,90	2 614,13	SPCM	RTS 26/ I
		Konec provozního součtu vč. přesahů a prořezu: : 28,45*1,15				32,72000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 603 906,47		
45	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu, pod vsakovací boxy: : (11,0*3,0*0,1)*2	m3	6,60000	1 501,00	9 906,60	827-1	RTS 26/ I
46	451535111R00	Podkladní vrstva ze štěrku do tl. 250 mm	m3	132,88000	1 998,00	265 494,24		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecská dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0			622,00000			
		rozcvičovací plocha: : 590,0			590,00000			
		skok daleký: : 40,0*1,32			52,80000			
		vrh koulí: : 32,0*2			64,00000			
		Mezisoučet			1 328,80000			
		Konec provozního součtu						
		frakce 8-16, tl. 100 mm: : 1328,8*0,1			132,88000			
47	457532112R00	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhuťněné, frakce 32-63 mm,	m3	835,75000	1 546,00	1 292 069,50	832-1	RTS 26/ I
		jakékoliv tloušťky a sklonu						
		Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.						
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecská dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0			622,00000			
		rozcvičovací plocha: : 590,0			590,00000			
		Ostatní plochy (rozcvičovací, skok, do dálky, vrh koulí) hl. cca 0,5 m: : 14,0*64,0			896,00000			
		rozšíření pod obrubníky: : 275,0			275,00000			
		Mezisoučet			2 383,00000			
		Konec provozního součtu						
		tl. 250 mm: : 2383,0*0,25			595,75000			
		Začátek provozního součtu						
		travnatá plocha uvnitř běžecské dráhy: : 1600,0			1 600,00000			
		Mezisoučet			1 600,00000			
		Konec provozního součtu						
		tl. 150 mm: : 1600,0*0,15			240,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	457532112R00	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhuťněné, frakce 32-63 mm, jakékoliv tloušťky a sklonu Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy. pod vsakovací boxy: : (11,0*3,0*0,2)*2 nad vsakovací boxy: : (10,8*2,4*0,2)*2	m3	23,56800	1 546,00	36 436,13	832-1	RTS 26/ I
Díl: 5				Komunikace 2 481 736,90				
49	564521111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuťnění 80 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním v.č. C.3: : frakce 0-4, tl. 30 mm zakalení: : běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0 rozcvičovací plocha: : 590,0 skok daleký: : 40,0*1,32 vrh koulí: : 32,0*2	m2	1 328,80000	20,30	26 974,64	822-1	RTS 26/ I
50	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0	m2	22,00000	79,60	1 751,20	822-1	RTS 26/ I
51	576141111R00	Koberec asfaltový otevřený tloušťka po zhuťnění 50 mm, v pruhu šířky do 3 m z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhuťněním v.č. C.3: : běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0 rozcvičovací plocha: : 590,0 skok daleký: : 40,0*1,32	m2	1 264,80000	368,00	465 446,40	822-1	RTS 26/ I
52	576411115R00	Koberec asfaltový drenážní jemnozrnný, zrno 8 mm, tloušťky 40 mm po zhuťnění, v pruhu šířky do 3 m v.č. C.3: : běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0 rozcvičovací plocha: : 590,0	m2	1 264,80000	346,00	437 620,80	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
53	589116112R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčité, tloušťka přes 20 do 50 mm,	m2	55,00000	115,00	6 325,00	823-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		vrh koulí - dopadová plocha: : 27,5*2		55,00000				
54	589651101R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový penetrace asfaltového podkladu	m2	1 264,80000	99,00	125 215,20	823-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0		622,00000				
		rozcvičovací plocha: : 590,0		590,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
55	58965	Elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý voděpropustný povrch z barevného granulátu typu SBR,, tl. 10 mm, aplikace pomocí finišeru, po vytvrdnutí nástřik směsí barvy a EDPM tl.3mm, fr.0.5-1.5mm	m2	1 264,80000	1 093,00	1 382 426,40		Vlastní
		v.č. C.3: :						
		běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0		622,00000				
		rozcvičovací plocha: : 590,0		590,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
56	583312034R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj	t	75,74160	475,00	35 977,26	SPCM	RTS 22/ I
		v.č. C.3: :						
		frakce 0-4, tl. 30 mm zakalení: :						
		Začátek provozního součtu						
		běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : 600,0+22,0		622,00000				
		rozcvičovací plocha: : 590,0		590,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
		vrh koulí: : 32,0*2		64,00000				
		Mezisoučet		1 328,80000				
		Konec provozního součtu						
		1328,8*0,03*1,9		75,74000				
Díl: 8		Trubní vedení				147 510,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm v otevřeném výkopu, u vsakovacích boxů: : 20,0	m	20,00000	88,50	1 770,00	827-1	RTS 26/ I
58	894431425RA0	Šachty plastové vpust' uliční z dílců D 600 mm, chodníková vpust' (slepé šachtové dno), D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, dešťová mříž 25 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, betonový prstenec, spojka IN-SITU, teleskopická šachtová roura, litinová dešťová mříž. u vsakovacích boxů: : 3+4	kus	7,00000	19 650,00	137 550,00	AP-HSV	RTS 26/ I
59	28611158.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0: SN 4 u vsakovacích boxů: : 7	kus	7,00000	1 170,00	8 190,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				238 848,55		
60	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. C.3: : skok daleký (pryžový) - doskok: : (8,1+2,85)*2 rozsviřovací plocha 240 m2: : (30,0+8,0)*2	m	97,90000	220,00	21 538,00	822-1	RTS 26/ I
61	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. C.3: : skok daleký - rozběh: : 40,0*2+1,35 běžecká dráha vč. rozběhové plochy: : (53,0+55,0)*2-10,0+(5,0+2,85+6,1)+(45,0+55,0)*2 rozsviřovací plocha 590 m2: : 28,0 vrh koulí (dopadová plocha): : (7,5*2+5,0)*2	m	569,30000	308,50	175 629,05	822-1	RTS 26/ I
62	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého skok daleký: :	m3	0,50000	3 965,00	1 982,50	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		osazení odrazového prkna : 0,5			0,50000			
63	272533815R	Obrubník chodníkový materiál pryž; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva červená	kus	99,00000	401,00	39 699,00	SPCM	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		skok daleký (pryžový) - doskok: : (8,1+2,85)*2			21,90000			
		rozcvičovací plocha 240 m2: : (30,0+8,0)*2			76,00000			
		Mezisoučet			97,90000			
		Konec provozního součtu						
		97,9*1,01			98,88000			
		zaokrouhlení na kusy: : 0,121			0,12000			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				66 800,00		
64	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00	823-1	RTS 26/ I
		s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytkového výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
65	592891	Lavička vym/dřevo opěradlo 2010 x 380 mm	kus	4,00000	14 500,00	58 000,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 316,00		
66	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus	kus	1,00000	773,00	773,00	801-1	RTS 26/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
		v.č. C.3: :						
		Tréninkový vrhací kruh - vnitřní průměr 2135mm: : 1			1,00000			
67	113-01	Tréninkový vrhací kruh - vnitřní průměr 2135mm	kus	1,00000	9 543,00	9 543,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				932,00		
68	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000	466,00	932,00	822-1	RTS 26/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		sloupky volejbalové sítě: : 2			2,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				317 541,27		
69	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	3 128,48537	101,50	317 541,27	823-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 799		Ostatní				55 132,00		
70	799-01	Startovní blok školní - lehká pozinkovaná konstrukce, nastavitelné do 11 poloh, rčených pro, syntetické a ostré dráhy, včetně kolíků, trvale označených	kus	2,00000	5 112,00	10 224,00		Vlastní
		technická zpráva: : 2		2,00000				
71	799-02	Odrážecí prkno sada - sada je certifikována IAAF a obsahuje: impregnovanou dřevěnou základní desku, dvě indikační plastové desky, pouzdro	kus	1,00000	18 548,00	18 548,00		Vlastní
72	799-03	Zarážecí plastové břevno vrhacího kruhu	kus	2,00000	3 930,00	7 860,00		Vlastní
73	799-04	Vodonepropustná krycí plachta vč. upínáků kotvených do terénu pomocí kotevních ok	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				56 900,00		
74	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	100,00000	118,00	11 800,00		RTS 26/ I
		ochrana stávajících sítí: : 100,0		100,00000				
75	3457114740R	Trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	100,00000	451,00	45 100,00	SPCM	RTS 26/ I
		ochrana stávajících sítí: : 100,0		100,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				324 649,63		
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	105,60120	336,50	35 534,80	801-3	RTS 26/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
77	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	105,60120	1 200,00	126 721,44	801-3	RTS 25/ I
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 056,01200	28,20	29 779,54	801-3	RTS 26/ I
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	105,60120	490,00	51 744,59	801-3	RTS 26/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 478,41420	54,70	80 869,26	801-3	RTS 26/ I
Celkem						9 629 949,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	02	Sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				420 728,44		
1	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	3,00000	1 080,00	3 240,00	823-1	RTS 26/ I
2	112201113R00	Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00	823-1	RTS 26/ I
3	112201114R00	Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	823-1	RTS 26/ I
4	112201115R00	Odstranění pařezu průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00	823-1	RTS 26/ I
5	112201116R00	Odstranění pařezu průměr přes 600 do 700 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	1,00000	5 760,00	5 760,00	823-1	RTS 26/ I
6	112201117R00	Odstranění pařezu průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	823-1	RTS 26/ I
7	180404111R00	Založení hřiškového trávníku výsevem výsevem na ornici s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením, Včetně pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu. 1600,0+240,0	m2	1 840,00000	66,00	121 440,00	823-1	RTS 26/ I
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	500,00000	54,00	27 000,00	823-1	RTS 26/ I
9	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	18,00000	600,00	10 800,00	823-1	RTS 26/ I
10	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	3,00000	720,00	2 160,00	823-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	02	Sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	15,00000	960,00	14 400,00	823-1	RTS 26/ I
12	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	18,00000	300,00	5 400,00	823-1	RTS 26/ I
13	184501114R00	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu	m2	18,00000	60,00	1 080,00	823-1	RTS 26/ I
14	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	10,00000	420,00	4 200,00	823-1	RTS 26/ I
15	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	10,00000	60,00	600,00	823-1	RTS 26/ I
16	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	20,00000	54,00	1 080,00	823-1	RTS 26/ I
17	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,00090	102 000,00	91,80	823-1	RTS 26/ I
18	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	13,14000	588,00	7 726,32	823-1	RTS 26/ I
		strom 80l/1ks: : 0,08*18		1,44000				
		trávník 5l/1m2: : (1600,0+240,0+500,0)*0,005		11,70000				
19	00572410R	Směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	15,45000	198,00	3 059,10	SPCM	RTS 26/ I
		500,0*0,03*1,03		15,45000				
20	00572441R	Směs travní hřištní, pro vyšší zátěž	kg	56,85600	186,00	10 575,22	SPCM	RTS 26/ I
		(1600,0+240,0)*0,03*1,03		56,86000				
21	026-01	ACER CAMPERSTRE "ELEGANT", o. 14 - 16 cm, průběžný terminál, domácí produkce, ZB	kus	8,00000	6 600,00	52 800,00		Vlastní
22	026-02	CORNUS MAS, o. 12-14 cm, průběžný terminál, domácí produkce, ZB	kus	3,00000	7 800,00	23 400,00		Vlastní
23	026-03	GINKGO BILOBA, o. 14-16 cm, průběžný terminál, domácí produkce	kus	2,00000	8 400,00	16 800,00		Vlastní
24	026-04	LIRIODENDRON TULIPIFERA, o. 14-16 cm, průběžný terminál, domácí produkce, ZB	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	01a	I. etapa - sportoviště SPGŠ
R:	02	Sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	026-05	SORBUS ARIA 'MAGNIFICA', O. 14-16 CM, průběžný terminál, domácí produkce, ZB	kus	3,00000	8 280,00	24 840,00		Vlastní
26	026-06	TILIA CORDATA, o. 16-18 cm, průběžný terminál, domácí produkce, ZB	kus	1,00000	6 588,00	6 588,00		Vlastní
27	10371500R	Substrát zahradnický	m3	3,60000	1 440,00	5 184,00	SPCM	RTS 26/ I
28	10391100R	Kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,00000	1 800,00	3 600,00	SPCM	RTS 26/ I
strom průměr 120 cm, vrstva 10 cm : 2,0				2,00000				
29	251-01	Pomalu rozpustné minerální tabletované hnojivo s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním po dobu. min. 2. let, 1 tbl. 10g (5tbl po 10 kg / 1 strom)	kus	90,00000	6,00	540,00		Vlastní
30	283-01	Polyethylenová (PE) tubulárně tvarovaná, samosvorná, perforovaná chránička k ochraně paty (báze), kmene stromu - hnědá nebo zelená, výška 21 cm, šířka 36 cm, tl. 2 mm	kus	18,00000	60,00	1 080,00		Vlastní
31	60850016R	Kůl vyvazovací I = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	54,00000	264,00	14 256,00	SPCM	RTS 26/ I
stromy po 3 kůlech : 18*3				54,00000				
32	608500301R	Příčka spojovací půlkulatá; I = 50,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý horní příčky pro tříbodové kotvení: : 54	kus	54,00000	102,00	5 508,00	SPCM	RTS 26/ I
				54,00000				
33	673-01	Obal z jutý ve 2 vrstvách (stromy) vč. pomocného materiálu, výška 2,0 m	kus	18,00000	120,00	2 160,00		Vlastní
34	673-02	Popruhy na vyvazování šířky 3,5 cm (předpoklad 2m / 1 strom) vč. hřebíků	m	36,00000	60,00	2 160,00		Vlastní
Celkem						420 728,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				2 178 825,68		
1	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm v.č. C.2: : stávající hřiště: : 27,36*72,87	m2	1 993,72320	33,00	65 792,87	822-1	RTS 26/ I
				1 993,72000				
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm v.č. C.2: : stávající hřiště: : 27,36*72,87	m2	1 993,72320	63,90	127 398,91	822-1	RTS 26/ I
				1 993,72000				
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v.č. C.2: : chodník: : 105,0 živiničná plocha: : (28,0+73,0)*2	m	307,00000	154,00	47 278,00	822-1	RTS 26/ I
				105,00000				
				202,00000				
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. C.2: : celá plocha nového hřiště včetně travnaté plochy: : (32,0*88,0+17,0*5,0)*(0,25+0,1+0,04+0,05+0,03+0,013) odstraněná plocha: : -27,36*72,87*(0,15+0,1)	m3	902,75220	267,00	241 034,84	800-1	RTS 26/ I
				1 401,18000				
				-498,43000				
5	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. v.č. C.5: : 67,39*3,0*0,5	m3	101,08500	1 011,00	102 196,94	800-1	RTS 26/ I
				101,08000				
6	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, v.č. C. 3: : vsakovací objekty: : 11,0*9,0*(1,7+0,5) 7,0*6,0*1,7	m3	289,20000	183,00	52 923,60	800-1	RTS 26/ I
				217,80000				
				71,40000				
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,24000	662,00	820,88	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základ pro síťové sloupky: : 0,5*0,5*(0,8-0,5)*4 základ pouzdra pro branku: : 0,5*0,5*(0,8-0,5)*4 základ pro koš na basketbal: : 0,8*0,8*(1,0-0,5)*2			0,30000 0,30000 0,64000			
8	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v.č. C.3: : Začátek provozního součtu sběrný drén: : 17,0*11+30,0 22,0*15+44,0 70,0+4,0*2 Mezisoučet Konec provozního součtu rýha 250 x 250 mm: : 669,0*0,25*0,25	m3	41,81250	343,00	14 341,69	800-1	RTS 26/ I
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ručně kopané sondy pro zjištění trasy inž. sítí: : (1,0*1,0*1,0)*15	m3	15,00000	1 847,00	27 705,00	800-1	RTS 26/ I
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkop: : 902,7522+289,2+1,24+41,8125 obsyp, vyrovnání: : -(211,1684+1000,0*0,1)	m3	923,83630	321,50	297 013,37	800-1	RTS 26/ I
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 v.č. C. 3: : pro obsyp vsakovacích boxů: : výkop: : 289,2 šterkopísek: : -24,118	m3	311,16840	381,50	118 710,74	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vsakovací boxy: : -36*2,4*1,2*0,52		-53,91000				
		Mezisoučet		211,17000				
		pod ornici: : 1000,0*0,1		100,00000				
		Mezisoučet		100,00000				
12	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0*0,4	m3	8,80000	112,50	990,00	800-1	RTS 26/ I
				8,80000				
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění, v.č. C. 3: : vsakovací objekty: : výkop: : 289,2 štěrkopísek: : -24,118 vsakovací boxy: : -36*2,4*1,2*0,52	m3	211,16840	1 256,00	265 227,51	800-1	RTS 26/ I
				289,20000				
				-24,12000				
				-53,91000				
14	181006112R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 100 do 150 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 v.č. C.3: : pod ornici, použita zemina ze zemních prací: : travnatá plocha: : 1000,0	m2	1 000,00000	12,60	12 600,00	823-2	RTS 26/ I
				1 000,00000				
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. v.č. C.2: : celá plocha nového hřiště včetně travnaté plochy: : (32,0*88,0+17,0*5,0)	m2	2 901,00000	18,20	52 798,20	800-1	RTS 26/ I
				2 901,00000				
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, v.č. C.3: :	m2	1 000,00000	95,80	95 800,00	800-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		travnatá plocha: : 1000,0		1 000,00000				
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	923,83630	604,00	557 997,13	800-1	RTS 26/ I
		výkop: : 902,7522+289,2+1,24+41,8125		1 235,00000				
		obsyp, vyrovnání: : -(211,1684+1000,0*0,1)		-311,17000				
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	100,00000	890,00	89 000,00	SPCM	RTS 22/ II
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		travnatá plocha: : 1000,0		1 000,00000				
		Mezisoučet		1 000,00000				
		Konec provozního součtu						
		tl. 10 cm: : 1000,0*0,1		100,00000				
19	58330	Písek kopaný fr. 0-2	t	16,72000	550,00	9 196,00		Vlastní
		skok daleký - doskočiště: : (2,75*8,0*0,4)*1,9		16,72000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			999 238,84			
20	211571112R00	Výplň odvodňovacích žebér šterkopískem netříděným	m3	36,55819	1 341,00	49 024,53	800-2	RTS 26/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		sběrný dren: : 17,0*11+30,0		217,00000				
		22,0*15+44,0		374,00000				
		70,0+4,0*2		78,00000				
		Mezisoučet		669,00000				
		Konec provozního součtu						
		rýha 250 x 250 mm: : 669,0*(0,25*0,25-0,05^2*pi)		36,56000				
21	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	669,00000	40,50	27 094,50	827-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		sběrný dren: : 17,0*11+30,0		217,00000				
		22,0*15+44,0		374,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		70,0+4,0*2		78,00000				
22	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, v.č. C.3: : Začátek provozního součtu sběrný drén: : 17,0*11+30,0 22,0*15+44,0 70,0+4,0*2 Mezisoučet Konec provozního součtu rýha 250 x 250 mm: : 669,0*(0,25*4)	m2	669,00000	51,60	34 520,40	800-2	RTS 26/ I
				217,00000				
				374,00000				
				78,00000				
				669,00000				
				669,00000				
23	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 I 12*2 6*2	kus	36,00000	162,00	5 832,00	827-1	RTS 26/ I
				24,00000				
				12,00000				
24	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie 7,2*4,8*2+(7,2+4,8)*2*1,2 4,8*3,6*2+(4,8+3,6)*2*1,2	m2	152,64000	38,30	5 846,11	827-1	RTS 26/ I
				97,92000				
				54,72000				
25	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 v.č. C.3, vzorové detaily: : Začátek provozního součtu sběrný drén: : 17,0*11+30,0 22,0*15+44,0 70,0+4,0*2 Mezisoučet Konec provozního součtu rýha 250 x 250 mm: : 669,0*0,25	m2	167,25000	150,50	25 171,13	800-1	RTS 26/ I
				217,00000				
				374,00000				
				78,00000				
				669,00000				
				167,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	2,45176	4 110,00	10 076,73	801-1	RTS 26/ I
		základ pro síťové sloupky: : (0,5*0,5-0,05^2*pi*3,14)*0,65*4		0,59000				
		základ pouzdra pro branku: : (0,5*0,5-0,05^2*pi*3,14)*0,65*4		0,59000				
		základ pro koš na basketbal: : 0,8*0,8*1,0*2		1,28000				
27	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	28,45000	26,90	765,31	800-2	RTS 26/ I
		skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0		22,00000				
		(2,75+8,0)*2*0,3		6,45000				
28	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 000,00000	26,90	26 900,00	800-2	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		travnatá plocha: : 1000,0		1 000,00000				
29	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	2 901,00000	26,90	78 036,90	800-2	RTS 26/ I
		v.č. C.2: :						
		pod navrhovanou skladbu jednotlivých ploch: :						
		celá plocha nového hřiště včetně travnaté plochy: : (32,0*88,0+17,0*5,0)		2 901,00000				
30	286-01	Plastové zasakovací bloky 2400 x 1200 x 520 mm, průměr buňky 50 mm, objem akumulace 950 l/m3	kus	36,00000	7 700,00	277 200,00		Vlastní
		12*2		24,00000				
		6*2		12,00000				
31	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	600,95000	48,80	29 326,36	SPCM	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		Začátek provozního součtu						
		sběrný drén: : 17,0*11		187,00000				
		22,0*15		330,00000				
		70,0+4,0*2		78,00000				
		Mezisoučet		595,00000				
		Konec provozního součtu						
		595,0*1,01		600,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; de = 159,5 mm	m	74,74000	120,00	8 968,80	SPCM	RTS 26/ I

v.č. C.3: :

Začátek provozního součtu

sběrný drén: : 30,0

44,0

Mezisoučet

Konec provozního součtu

74,0*1,01

33	28611290R	Spojka plastová drenážní typ: redukovaná centrická; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 125; DN2 = 100	kus	26,00000	180,50	4 693,00	SPCM	RTS 26/ I
34	28611291.AR	Spojka plastová drenážní typ: redukovaná centrická; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 160; DN2 = 125	kus	26,00000	358,50	9 321,00	SPCM	RTS 26/ I
35	28611321.AR	T-kus plastový drenážní typ: jednoznačný, přechodový; spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 160	kus	26,00000	1 429,00	37 154,00	SPCM	RTS 26/ I
36	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	769,35000	47,80	36 774,93	SPCM	RTS 26/ I

v.č. C.3: :

Začátek provozního součtu

sběrný drén: : 17,0*11+30,0

22,0*15+44,0

70,0+4,0*2

Mezisoučet

Konec provozního součtu

rýha 250 x 250 mm: : 669,0*(0,25*4)

přesahy a ztráté: : 669,0*0,15

37	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	1 150,00000	47,80	54 970,00	SPCM	RTS 26/ I
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	------	-----------

v.č. C.3: :

Začátek provozního součtu

travnatá plocha: : 1000,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1 000,00000				
		Konec provozního součtu						
		vč. přesahů a ztratiného: : 1000,0*1,15		1 150,00000				
38	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2	m2	175,53600	47,80	8 390,62	SPCM	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		vsakovací bloky: : 7,2*4,8*2+(7,2+4,8)*2*1,2		97,92000				
		4,8*3,6*2+(4,8+3,6)*2*1,2		54,72000				
		Mezisoučet		152,64000				
		Konec provozního součtu						
		vč. prořezu a přesahů: : 152,64*1,15		175,54000				
39	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	32,71750	79,90	2 614,13	SPCM	RTS 26/ I
		Začátek provozního součtu						
		skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0		22,00000				
		(2,75+8,0)*2*0,3		6,45000				
		Mezisoučet		28,45000				
		Konec provozního součtu						
		vč. přesahů a prořezu: : 28,45*1,15		32,72000				
40	69366199R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,0 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2	m2	3 336,15000	79,90	266 558,39	SPCM	RTS 26/ I
		v.č. C.2: :						
		pod navrhovanou skladbu jednotlivých ploch: :						
		Začátek provozního součtu						
		celá plocha nového hřiště včetně travnaté plochy: : (32,0*88,0+17,0*5,0)		2 901,00000				
		Mezisoučet		2 901,00000				
		Konec provozního součtu						
		vč. přesahů a ztratiného: : 2901,0*1,15		3 336,15000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 380 746,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4+8 mm v otevřeném výkopu, pod vsakovací boxy: : 8,0*5,5*0,1 5,5*4,5*0,1	m3	6,87500	1 501,00	10 319,38	827-1	RTS 26/ I
					4,40000			
					2,48000			
42	451535111R00	Podkladní vrstva ze šterku do tl. 250 mm v.č. C.3: : Začátek provozního součtu plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0 plocha pro basketbal: : 30,0*16,0 skok daleký: : 40,0*1,32 běžecká dráha: : 70,0*2,85 Mezisoučet Konec provozního součtu frakce 8-16, tl. 100 mm: : 1700,3*0,1	m3	170,03000	1 998,00	339 719,94		RTS 26/ I
					968,00000			
					480,00000			
					52,80000			
					199,50000			
					1 700,30000			
					170,03000			
43	457532112R00	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhuťné, frakce 32-63 mm, jakékoliv tloušťky a sklonu Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy. v.č. C.3: : Začátek provozního součtu plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0 plocha pro basketbal: : 30,0*16,0 skok daleký: : 40,0*1,32 běžecká dráha: : 70,0*2,85 rozšíření pod obrubníky: : 270,0 Mezisoučet Konec provozního součtu tl. 250 mm: : 1970,3*0,25	m3	642,57500	1 546,00	993 420,95	832-1	RTS 26/ I
					968,00000			
					480,00000			
					52,80000			
					199,50000			
					270,00000			
					1 970,30000			
					492,57000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		travnatá plocha: : 1000,0			1 000,00000			
		Mezisoučet			1 000,00000			
		Konec provozního součtu						
		tl. 150 mm: : 1000,0*0,15			150,00000			
44	457532112R00	Filtrační vrstvy z kameniva kamenivo hrubé drcené, zhuťné, frakce 32-63 mm, jakékoliv tloušťky a sklonu	m3	24,11800	1 546,00	37 286,43	832-1	RTS 26/ I
		Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.						
		pod vsakovací boxy: : 8,0*5,5*0,2			8,80000			
		5,5*4,5*0,2			4,95000			
		Mezisoučet			13,75000			
		nad vsakovací boxy: : 7,2*4,8*0,2			6,91000			
		4,8*3,6*0,2			3,46000			
		Mezisoučet			10,37000			
Díl: 5		Komunikace				4 248 472,98		
45	564521111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuťnění 80 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním	m2	1 700,30000	20,30	34 516,09	822-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		frakce 0-4, tl. 30 mm zakalení: :						
		plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0			968,00000			
		plocha pro basketbal: : 30,0*16,0			480,00000			
		skok daleký: : 40,0*1,32			52,80000			
		běžecská dráha: : 70,0*2,85			199,50000			
46	564811111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm	m2	22,00000	79,60	1 751,20	822-1	RTS 26/ I
		skok daleký - doskočiště: : 2,75*8,0			22,00000			
47	576141111R00	Koberec asfaltový otevřený tloušťka po zhuťnění 50 mm, v pruhu šířky do 3 m z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhuťněním	m2	1 700,30000	368,00	625 710,40	822-1	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č. C.3: :						
		plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0		968,00000				
		plocha pro basketbal: : 30,0*16,0		480,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
		běžecská dráha: : 70,0*2,85		199,50000				
48	576411115R00	Koberec asfaltový drenážní jemnozrný, zrno 8 mm, tloušťky 40 mm po zhutnění, v pruhu šířky do 3 m	m2	1 700,30000	346,00	588 303,80	822-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0		968,00000				
		plocha pro basketbal: : 30,0*16,0		480,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
		běžecská dráha: : 70,0*2,85		199,50000				
49	589651101R00	Kryt proch pro tělovýchovu polyuretanový penetrace asfaltového podkladu	m2	1 700,30000	99,00	168 329,70	823-1	RTS 26/ I
		v.č. C.3: :						
		plocha pro víceúčelového hřiště: : 44,0*22,0		968,00000				
		plocha pro basketbal: : 30,0*16,0		480,00000				
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
		běžecská dráha: : 70,0*2,85		199,50000				
50	58965	Elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý voděpropustný povrch z barevného granulátu typu EPDM, frakce 1-4 mm, tl. 10 mm, aplikace pomocí finišeru	m2	1 448,00000	1 595,00	2 309 560,00		Vlastní
		v.č. C.3: :						
		plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0		968,00000				
		plocha pro basketbal: : 30,0*16,0		480,00000				
51	58966	Elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý voděpropustný povrch z barevného granulátu typu SBR, tl. 10 mm, aplikace pomocí finišeru, po vytvrdnutí nástrík směsí barvy a EDPM tl.3mm, fr.0.5-1.5mm	m2	252,30000	1 093,00	275 763,90		Vlastní
		v.č. C.3: :						
		skok daleký: : 40,0*1,32		52,80000				
		běžecská dráha: : 70,0*2,85		199,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	58967	Příplatek za povrch v nestandardních barvách	m2	869,24310	220,00	191 233,48		Vlastní

volejbal: : 18,0*9,0

162,00000

házená: : 44,0*22,0-23,77*10,97

707,24000

53	583312034R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj	t	96,91710	550,00	53 304,41	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	--	---	----------	--------	-----------	------	-----------

v.č. C.3: :

frakce 0-4, tl. 30 mm zakalení: :

Začátek provozního součtu

plocha pro víceúčelové hřiště: : 44,0*22,0

968,00000

plocha pro basketbal: : 30,0*16,0

480,00000

skok daleký: : 40,0*1,32

52,80000

běžecská dráha: : 70,0*2,85

199,50000

Mezisoučet

1 700,30000

Konec provozního součtu

1700,3*0,03*1,9

96,92000

Díl: 8	Trubní vedení	64 515,00
---------------	----------------------	------------------

54	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm	m	10,00000	88,50	885,00	827-1	RTS 26/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

u vsakovacích boxů: : 10,0

10,00000

55	894431425RA0	Šachty plastové vpust' uliční z dílců D 600 mm, chodníková vpust' (slepé šachtové dno), D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, dešťová mříž 25 t	kus	3,00000	19 650,00	58 950,00	AP-HSV	RTS 26/ I
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--------	-----------

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, betonový prstenec, spojka IN-SITU, teleskopická šachtová roura, litinová dešťová mříž.

u vsakovacích boxů: : 3

3,00000

56	28611158.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; l = 3 000 mm; SDR 41,0; SN 4	kus	4,00000	1 170,00	4 680,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

u vsakovacích boxů: : 4

4,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	155 172,43
----------------	---------------------------------------	-------------------

57	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	21,90000	220,00	4 818,00	822-1	RTS 26/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. C.3: : skok daleký (pryžový) - doskok: : (8,1+2,85)*2			21,90000			
58	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm v.č. C.3: : skok daleký - rozběh: : 40,0*2+1,35 plocha pro víceúčelové hřiště: : (44,0+22,0)*2 plocha pro basketbal: : (30,0+16,0)*2 běžecká dráha: : (70,0+2,85)*2	m	451,05000	308,50	139 148,93	822-1	RTS 26/ I
59	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého skok daleký: : osazení odrazového prkna: : 0,5	m3	0,50000	3 965,00	1 982,50	822-1	RTS 26/ I
60	272533815R	Obrubník chodníkový materiál pryž; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva červená v.č. C.3: : Začátek provozního součtu skok daleký (pryžový) - doskok: : (8,1+2,85)*2 Konec provozního součtu 21,9*1,01 zaokrouhlení na kusy: : 0,881	kus	23,00000	401,00	9 223,00	SPCM	RTS 26/ I
Díl: 95					127 949,00			
61	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výtuzi před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání pouzdro pro síťové sloupky: : 4 pouzdro pro branku: : 4	kus	8,00000	259,50	2 076,00	801-1	RTS 26/ I
					4,00000			
					4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání koš pro basketbal : : 2	kus	2,00000	979,00	1 958,00	801-1	RTS 26/ I
63	95-03	D+M oplocení v místě ulice pro zamezení přeskoků míčů vč. patek	kus	1,00000	111 915,00	111 915,00		Vlastní
64	95-01	Pouzdro pro síťový sloupek	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
65	95-02	Pouzdro pro branku malé kopané (házené)	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				267 603,26		
66	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	2 636,48529	101,50	267 603,26	823-1	RTS 26/ I
Díl: 799		Ostatní				110 772,00		
67	799-01	Startovní blok školní - lehká pozinkovaná konstrukce, nastavitelné do 11 poloh, určených pro, syntetické a ostré dráhy, včetně kolíků, trvale označených technická zpráva: : 2	kus	2,00000	5 112,00	10 224,00		Vlastní
68	799-02	Odrážkové prkno sada - sada je certifikována IAAF a obsahuje: impregnovanou dřevěnou základní desku, dvě indikační plastové desky, pouzdro	kus	1,00000	18 548,00	18 548,00		Vlastní
69	799-04	Vodonepropustná krycí plachta vč. upínáků kotvených do terénu pomocí kotevních ok	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
70	799-03	Branka pro házenou	kus	2,00000	14 900,00	29 800,00		Vlastní
71	799-05	Basketbalový koš vč. konstrukce a sítě	kus	2,00000	16 850,00	33 700,00		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				56 900,00		
72	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm ochrana stávajících sítí: : 100,0	m	100,00000	118,00	11 800,00		RTS 26/ I
73	3457114740R	Trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 ochrana stávajících sítí: : 100,0	m	100,00000	451,00	45 100,00	SPCM	RTS 26/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 578 755,00		
74	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1 164,08776	336,50	391 715,53	801-3	RTS 26/ I
75	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1 164,08776	1 200,00	1 396 905,31	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11 640,87760	28,20	328 272,75	801-3	RTS 26/ I
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 164,08776	490,00	570 403,00	801-3	RTS 26/ I
78	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16 297,22864	54,70	891 458,41	801-3	RTS 26/ I

Celkem	13 168 950,89							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	02a	II. etapa - sportoviště GJB
R:	02	Sadovnické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				98 098,20		
1	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem výsevem na ornici s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením, Včetně pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.	m2	1 000,00000	66,00	66 000,00	823-1	RTS 26/ I
2	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	48,00000	420,00	20 160,00	823-1	RTS 26/ I
3	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva.	m2	48,00000	60,00	2 880,00	823-1	RTS 26/ I
4	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m trávník: 5 l / 1 m2: : 1000,0*0,005	m3	5,00000	588,00	2 940,00	823-1	RTS 26/ I
5	00572441R	Směs travní hřištní, pro vyšší zátěž 1000,0*0,03*1,03	kg	30,90000	198,00	6 118,20	SPCM	RTS 26/ I
Celkem						98 098,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/05	GJB a SPGŠ Přerov - reko venkovního sportovního areálu
O:	03	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				195 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
8	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Celkem						195 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SEZNAM TECHNIKŮ

PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Rekonstrukce venkovního sportovního areálu“

ID profilu zadavatele: VZ0246009

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: **PROSTAVBY, a.s.**

IČO: **27713130**

Sídlo: **dědina 447, 683 54 Otnice**

Dodavatel jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prohlašuje, že má nebo bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení	Ing. Tomáš Janský
Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti	Osvědčení o autorizaci č.: 41441 vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní stavby“, členské č. 1006675

TECHNIK POKLÁDKY POLYURETANOVÝCH POVRCHŮ	
Titul, jméno a příjmení	Ing. Miroslav Flasar
Informace o prokázání odborné praxe	Viz životopis Popř. odkaz na přiložený strukturovaný životopis, který je součástí nabídky

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

DNE: 20.5.2026

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Rekonstrukce venkovního sportovního areálu“

ID profilu zadavatele: VZ0246009

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Obchodní firma: **PROSTAVBY, a.s.**
IČO: **27713130**
Sídlo: **Dědina 447, 683 54 Otnice**

Dodavatel **PROSTAVBY, a.s.**, IČO: 27713130, se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, že bude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů a/nebo kterými prokazuje část své kvalifikace v souladu s § 83 zákona, jejich identifikaci uvádí v následujícím seznamu poddodavatelů*:

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	Merat s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Zahradní 1069, 867 51 Nivnice
IČO	04817711
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky):	Pronájem technického vybavení
Poddodavatel prokazuje část kvalifikace účastníka zadávacího řízení:	☐ ANO / ☒ NE
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	100 000,-

* V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník zadávacího řízení poddodavatele do níže uvedené tabulky; počet

řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník nevyplňuje.

Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v tabulce jsou pravdivé.

ZPRACOVAL: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva

DNE: 13.5.2026

