

DODATEK č. 08180-2026-4502-D-0592/02-UV-023-SU0495-01

(Dodatek Statutární město Ostrava č. 2039/2025/2026/OI/01)

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky (dále jen Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Veronika Peřinová,

ředitelka odboru 79 - Strategické společnosti a ekologické závazky

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,

IČO: 00845451,

DIČ: CZ00845451

zastoupen: Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora

(dále jen „**právníká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 41035704

DIČ: CZ41035704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

zastoupen: Svatopluk Madry, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08180-4502-S-0592/02-UV-023-SU0495 ze dne 4. 9. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 2.9 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dle § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

V souladu s ustanovením bodu 2.9. Smlouvy zhotovitel uplatňuje inflační doložku za I. čtvrtletí 2026 u Ministerstva financí v hodnotě 80 289,61Kč bez DPH a u právnické osoby v hodnotě 25 726,57Kč bez DPH.

II.

V návaznosti na uplatnění inflační doložky se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného uplatněním inflační doložky za I. čtvrtletí 2026** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla **bez DPH činí 582.518.975,21 Kč** (slovy: pět-set-osmdesát-dva-milionů-pět-set-osmnáct-tisíc-devět-set-sedmdesát-pět korun českých a dvacet-jedna haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č. 08180-2026-4502-D-0592/02-UV-023-SU0495-01 činí cena za provedení díla **s DPH 704.847.960,- Kč** (slovy: sedm-set-čtyři-milionů-osm-set-čtyřicet-sedm-tisíc-devět-set-šedesát korun českých).

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

I. etapa	Kanalizace Kunčice a Kunčičky – 2. část, I. etapa – uznatelné
<i>IO 01</i>	<i>Kanalizace v ulici Počáteční, lokalita Borek</i>
IO 01.1	Kanalizační stoka A, stoka 1
IO 01.2	Čerpací stanice ČSOV Počáteční, Výtlak V1
IO 01.2_SCJ	Čerpací stanice ČSOV Počáteční, výtlak V1_(Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 01.3	Přípojka vody do ČSOV Počáteční
IO 01.5	Příjezdová komunikace k ČSOV Počáteční
IO 01.6	Úpravy komunikace
<i>IO 04</i>	<i>Kanalizace v ulici Holvekova</i>
IO 04.1	Kanalizační sběrač C, stoky C4, C5
IO 04.2	Kanalizační přípojky sběrače C, stoky C4, C5
IO 04.3	Úpravy komunikace
<i>IO 05</i>	<i>Kanalizace v ulici Frýdecká</i>
IO 05.1	Kanalizační sběrač D
IO 05.1_SCJ	Kanalizační sběrač D_(Startovací a Cílové jámy protlaků)

IO 05.1_VO	Kanalizační sběrač D (Výustní objekt DN 1800)
IO 05.2	Kanalizační přípojky sběrače D
IO 05.3	Kanalizační stoky D2, D3, D4, D5, D7, D9
IO 05.3.1	Kanalizační přípojky stok D2, D5, D7, D9
IO 05.4	Čerpací stanice ČSOV Návozní, Výtlak V2
IO 05.4.1_UN	Čerpací stanice ČSOV Návozní_(Podzemní část)_UZNATELNÉ NÁKLADY
IO 05.4.2	Výtlak V2
IO 05.4_SCJ	Čerpací stanice ČSOV Návozní, výtlak V2_(Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 05.5	Přípojka vody do ČSOV Návozní
IO 05.7	Příjezdová komunikace k ČSOV Návozní
IO 05.8	Úpravy komunikace
IO 06	<i>Kanalizace v ulici Rajnochova, Lihovarská</i>
IO 06.1	Kanalizační stoka D1
IO 06.1_SCJ	Kanalizační stoka D1_(Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 06.2	Kanalizační přípojky stoky D1
IO 06.3	Úpravy komunikace
IO 07	<i>Kanalizace v ulici Na Lachu</i>
IO 07.1	Kanalizační stoka D6
IO 07.2	Kanalizační přípojky stoky D6
IO 07.3	Úpravy komunikace
IO 08	<i>Kanalizace v ulici Dřevařská</i>
IO 08.1	Kanalizační stoka D8
IO 08.2	Kanalizační přípojky stoky D8
IO 08.3	Úpravy komunikace
IO 10	<i>Kanalizace v ulici Bednářská, Rozumova</i>
IO 10.1	Kanalizační stoka D11
IO 10.2	Kanalizační přípojky stoky D11
IO 10.3	Úpravy komunikace
IO 11	<i>Kanalizace v ulici Javorová</i>
IO 11.1	Kanalizační stoka D12
IO 11.2	Kanalizační přípojky stoky D12
IO 11.3	Úpravy komunikace
IO 14	<i>Kanalizace v ulici Přibyllova, Jungbauerova</i>
IO 14.1	Kanalizační stoka D15
IO 14.1_SCJ	Kanalizační stoka D15_(Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 14.2	Kanalizační přípojky stoky D15
IO 14.3	Kanalizační stoka D15.1
IO 14.4	Kanalizační přípojky stoky D15.1
IO 14.5	Úpravy komunikace

IO 15	<i>Kanalizace v ulici Bártova</i>
IO 15.1	Kanalizační stoka D16
IO 15.2	Kanalizační přípojky stoky D16
IO 15.3	Úpravy komunikace
PS 01	<i>ČSOV Počáteční</i>
PS 01.1	Strojní část
PS 02	<i>ČSOV Návozní</i>
PS 02.1	Strojní část
II. etapa	Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky – II. etapa
IO 02	<i>Kanalizace v ulici Výhradní, Pstruží</i>
IO 02.1	Kanalizační stoka sběrače B, stoka O1
IO 02.1_VO1	Kanalizační sběrač B včetně odlehčovací komory OK1 (Výustní objekt VO1 do SMN)
IO 02.1_OK1	Kanalizační sběrač B včetně odlehčovací komory OK1 (Odlehčovací komora OK1, vírový regulátor)
IO 02.2	Kanalizační přípojky sběrače B
IO 02.3	Úpravy komunikace
IO 06	<i>Kanalizace v ulici Rajnochova, Lihovarská</i>
IO 06.1	Kanalizační stoka D1
IO 06.1_SCJ	Kanalizační stoka D1_(Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 14	<i>Kanalizace v ulici Příbylova</i>
IO 14.1	Kanalizační stoka D15
IO 14.2	Kanalizační přípojky stoky D15
IO 14.3	Úpravy komunikace
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

I. etapa	Kanalizace Kunčice a Kunčičky – 2. část, I. etapa – neuznatelné náklady
IO 01	<i>Kanalizace v ulici Počáteční, lokalita Borek</i>
IO 01.4	Přípojka elektrické energie do ČSOV Počáteční
IO 01.5	Příjezdová komunikace k ČSOV Počáteční (oplocení)
IO 05	<i>Kanalizace v ulici Frýdecká</i>
IO 05.4_NN	Čerpací stanice ČSOV Návozní_(Nadzemní část)_NEUZNATELNÉ NÁKLADY
IO 05.6	Přípojka elektrické energie do ČSOV Návozní
IO 05.7	Příjezdová komunikace k ČSOV Návozní (oplocení)
IO 05.9	Elektroinstalace ČSOV Návozní
IO 09	<i>Kanalizace v ulici Na Července</i>
IO 09.1	Kanalizační stoka D10

IO 09.1 _SCJ	Kanalizační stoka D10_ (Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 09.2	Kanalizační přípojky stoky D10
IO 09.3	Kanalizační stoka D10.1
IO 09.4	Kanalizační přípojky stoky D10.1
IO 09.5	Čerpací stanice ČSOV Na Července, výtlač V3
IO 09.6	Přípojka vody do ČSOV Na Července
IO 09.7	Přípojka el. energie do ČSOV Na Července
IO 09.8	Úprava komunikace
<i>IO 12</i>	<i>Kanalizace v ulici Serafinova</i>
IO 12.1	Kanalizační stoka D13
IO 12.1 _SCJ	Kanalizační stoka D13_ (Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 12.2	Kanalizační přípojky stoky D13
IO 12.3	Kanalizační stoka D13.1
IO 12.4	Kanalizační přípojky stoky D13.1
IO 12.5	Úpravy komunikace
<i>IO 13</i>	<i>Kanalizace v ulici Jeseninova</i>
IO 13.1	Kanalizační stoka D14
IO 13.1 _SCJ	Kanalizační stoka D14_ (Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 13.2	Kanalizační přípojky stoky D14
IO 13.3	Úpravy komunikace
<i>IO 16</i>	<i>Kanalizace v ulici Ostravického, Zdobná</i>
IO 16.1	Kanalizační stoka D17
IO 16.1 _SCJ	Kanalizační stoka D17_ (Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 16.2	Kanalizační přípojky stoky D17
IO 16.3	Kanalizační stoka D17.1
IO 16.4	Kanalizační přípojky stoky D17.1
IO 16.5	Úpravy komunikace
<i>IO 17</i>	<i>Kanalizace v ulici Nástupní</i>
IO 17.1	Kanalizační stoka D18
IO 17.1 _SCJ	Kanalizační stoka D18_ (Startovací a Cílové jámy protlaků)
IO 17.2	Kanalizační přípojky stoky D18
IO 17.3	Úpravy komunikace
<i>VON</i>	<i>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (Provizorní příjezdová/přístupová komunikace)</i>
01.2	Provizorní příjezdová/přístupová komunikace
<i>PS 01 _NN</i>	<i>ČSOV Počáteční _NEUZNATELNÉ NÁKLADY</i>
PS 01.2	Provozní rozvody silnoproudu a SŘTP
<i>PS 02 _NN</i>	<i>ČSOV Návozní _NEUZNATELNÉ NÁKLADY</i>
PS 02.2	Provozní rozvody silnoproudu a SŘTP
<i>PS 03 _NN</i>	<i>ČSOV Na Července _NEUZNATELNÉ NÁKLADY</i>
PS 03.1	Strojní část

PS 03.2	Provozní rozvody silnoproudu a SŘTP
II. etapa NN	Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky – II. etapa NEUZNATELNÉ NÁKLADY
<i>IO 02</i>	<i>Kanalizace v ulici Výhradní, Pstruží</i>
IO 02.1	Kanalizační stoka sběrače B, stoka O1
IO 02.2	Kanalizační přípojky sběrače B, stoka O1
IO 02.3	Úpravy komunikace
<i>IO 03</i>	<i>Kanalizace v ulici Třebízského</i>
IO 03.1	Kanalizační stoka B5
IO 03.2	Kanalizační přípojky stoky B5
IO 03.3	Úpravy komunikace
<i>IO 12</i>	<i>Kanalizace v ulici Serafinova</i>
IO 12.5	Kanalizační stoka D13.2
IO 12.6	Kanalizační přípojky stoky D13.2
IO 12.7	Úpravy komunikace

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku 508.406.661,45 Kč (slovy: pět-set-osm-milionů-čtyři-sta-šest-tisíc-šest-set-šedesát-jedna korun českých a čtyřicet-pět haléřů) a **právnícká osoba částku 74.112.313,76 Kč** (slovy: sedmdesát-čtyři-milionů-sto-dvanáct-tisíc-tři-sta-třináct korun českých a sedmdesát-šest haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 7. července 2026 Rada města Ostravy usnesením č. 10330/RM2226/143.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.7.2026

Česká republika - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 15.7.2026

Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Veronika Peřinová

ředitelka odboru 79

Strategické společnosti a ekologické závazky

Svatopluk Madry

jednatel

V Ostravě dne 14.7.2026

Za Statutární město Ostrava

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora