

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/158

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřáčem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 86809156

DIČ: 7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305/3, 460 14 Liberec

ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Ježek

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba odpočívadla lokalita Vítězná**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/158** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy


1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30. 9. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „18. 10. 2017“. Důvod změny: nedostatečně řešené projektové dokumentace, které způsobily zdržení z důvodu dořešení ochranného krytu konce nosníků a způsobu uchycení rozety k nosníkům.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „385 257,- Kč bez DPH, slovy třistaosmdesátpětisícdvěstěpadesátšest korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „393 854,- Kč bez DPH, slovy třistadevadesáttřítisícšestpadesátčtyřikorun českých bez DPH“. Důvod změny: zvýšení rozsahu prací z důvodu nedostatečně řešené dokumentace a snížení rozsahu prací z důvodu skutečně provedených.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne:29.9.2017.....

V Liberci, dne:29.9.2017.....




DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/10, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 139/37, Úmstec I-Starý Hrást, 460 01 Úmstec



Výstavba odpočívadla v lokalitě Vítzná Hájemství v blízkosti kostela

Vícepráce

Oplechování vazníků

D+M		ocel. plech tl 2mm, utěsnění střechním tmelem	5ks	X	1000	5 000,00 Kč
D*M		uchycení rozety, záv. tyče prům. 20mm, zahloubení a zášlepy, klíny mezi rozetou a vazníkem	5ks	X	1700	8 500,00 Kč
		Odstranění pařezů o prům. 30-50cm	6ks	X	300	1 800,00 Kč
		Doprava pařezů o prům. 30-50cm do 50m	6ks	X	100	600,00 Kč
D+M		Vysypání soklu štěrskem	3,16m ²	X	225	711,00 Kč
D+M	583810890	Haklík řezaný, podezdívka soklu z pískovcových řez. Kvádrů (1,025x3,14x2x0,4)	2,58m ²	X	2350	6 063,00 Kč
		Výroba a montáž informační cedule 50 x 60 cmse stojanem , včetně grafického návrhu	1 ks	X	6130	6 130,00 Kč

Celkem vícepráce

28 804,00 Kč

Méněpráce

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	24,494	500,00	12 247,00	CS ÚRS 2015 02
7	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	24,494	25,00	612,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m ³	14,441	300,00	4 332,00	
9	K	171201214	Poplatek za uložení ornice na skládce (skládkovné)	m ³	10,053	300,00	3 016,00	

Celkem méněpráce

20 207,00

V Liberci 25.9.2017

Ing. Jiří Ježek

