

Ev. číslo Objednatele: SO2017-035

Ev. číslo Zhotovitele: 170401

Ev. č. dodatku Objednatele: SO2017-035_01

DODATEK Č. 1 **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování:

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková

ve věcech technických: Mgr. Jozef Urík

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jen "**Objednatel**")

1.2 Zhotovitel: Miligal, s.r.o.

Sídlo: Axmanova 531/13, 623 00 Brno

zastoupený: RNDr. Jiří Sedlák, jednatel

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43458

IČO: 26884674

DIČ: CZ26884674

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Sedlák, jednatel

Vedoucí projektu: RNDr. Jiří Sedlák

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka. Brno-Královo Pole,
Palackého tř. 56, 612 00 Brno

Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "**Zhotovitel**")

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ uzavřely tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo: „**Vytvoření tíhových řezů napříč třebíčským plutonem**“ (dále jen Smlouva) spočívající v prodloužení konečného termínu pro provedení Díla.

Změna Díla je vyvolána velkou časovou náročností přípravné fáze prací, tj. tvorby situační mapy zobrazující lokalizaci hustotních petrofyzikálních vzorků v zájmovém území, odebraných horninových typů a jejich výpočtem přirozených hustot.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna Smlouvy článku 5.1.1

V článku 5.1.1 se prodlužuje lhůta pro provedení Díla v rozsahu článků 3.2.1. až 3.2.6 a pro návrh závěrečné zprávy dle článku 3.2.7. o 1 měsíc. Článek 5.1.1 se mění následovně:

Dílo v rozsahu článků 3.2.1 až 3.2.6 a návrh závěrečné zprávy dle článku 3.2.7 do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

2.2 Změna Smlouvy článku 5.1.2

V článku 5.1.2 se prodlužuje lhůta pro čistopis v českém jazyce o 1,5 měsíce. Článek 5.1.2 se mění následovně:

Čistopis závěrečné zprávy v českém jazyce do 5,5 měsíců od podpisu smlouvy.

2.3 Změna Smlouvy článku 5.1.3

V článku 5.1.3 se prodlužuje lhůta pro čistopis v anglickém jazyce o 1 měsíc. Článek 5.1.3 se mění následovně:

Čistopis závěrečné zprávy v anglickém jazyce (termín dokončení Díla) do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne

V Brně dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Jiří Slovák

RNDr. Jiří Sedlák

ředitel

jednatel