

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2017/212

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkánov, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov n. Kn.
(dále jen „objednatel“)

a

APCO technex, s.r.o.

IČO: 02319438

DIČ: CZ02319438

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, Trnov, 517 32 Přepychy

zastoupený: Alenou Hejzlarovou

ve věcech technických jedná: Petr Řezníček

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci “ **Oprava a TZ LC Zdobnička – LS Rychnov nad Kněžnou** v rozsahu dle smlouvy o dílo č. **S919/2017/212**, uzavřené dne 29. 8. 2017, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce – provedení posypu ŠD fr. 8/16 mm na krytu LC z důvodu zkvalitnění pevnosti LC. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Zdobnička	904.157,- Kč	0 Kč	67.020,75 Kč	971.177,75 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **971.177,75 Kč** bez DPH, slovy: devětsetšedesátjedentisícjednostosedmadesátkorunčeskýchsedmdesátpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 971.177,75 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla z důvodu víceprací. Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **12. 10. 2017**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/212 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami, případně zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, v rozhodném znění), pokud se na něj tento zákon vztahuje.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací


V Záhornici, dne: 29. 9. 2017


Záhorn
IČ: 023

.....
Za zhotov
Alena He
Prokurista
APCO technex, s.r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 29.9.2017

Lesy České republiky, s.p. (07)
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
590 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451


Ing. Daniel Vlkano, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 27.9.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC Zdobnička				
Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou				
Název akce (majetku): LC Ošerovská Viska	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 01	Stavební díly:	
Popis změny: SO 01 – Lesní cesta Na krytu LC ze ŠD bude proveden posyp kamenem fr. 8/16 z důvodu zajištění zvýšené pevnosti povrchu v mocnosti 25kg/m ²				
Zdůvodnění změny: Zajištění zkvalitnění pevnosti povrchu prováděné LC				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím		Datum: 27.9.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 2	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Původní cena 904 157,00 Přípočet: 67 020,75 Odpočet: 0,00
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 67020,75	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele - jméno:	Petr Řezníček	Datum: 27. 9. 2017	Pod	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Hartman	Datum: 27. 9. 2017	Pod	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce				
Poznámka:				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Zdobnička

Objekt: Oprava-posyp

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p>HSV Práce a dodávky HSV 67 020,75</p>							
<p>5 Komunikace pozemní (index 451991,70/518228,94=0,8705) 60 679,08</p>							
1	221	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2	m2	4 356,000	13,93	60 679,08
4356"LC š. 3,2m, cena 0,8705*16=13,93					4 356,000		
<p>998 Přesun hmot 6 341,67</p>							
2	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	115,303	55,00	6 341,67
Celkem							67 020,75