

## Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ Trnávka u Lipníka nad Bečvou

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 200	9 600	30.11.2015
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	161	640	103 040	31.3.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	700	4 200	31.3.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 500	112 500	31.5.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	2 000	40 000	31.5.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	167	150	25 050	30.6.2016
	Vodohospodářská studie	ha	167	50	8 350	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	167	400	66 800	31.8.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>375 540</b>	<b>31.8.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	167	450	75 150	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	30	1 700	51 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	10	3 000	30 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	700	28 000	31.1.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	150	6 000	31.1.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	150	750	31.1.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	167	650	108 550	30.6.2017
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 500	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>304 450</b>	<b>30.6.2017</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.3.1.	Podklady pro doplnění věcných břemen inženýrských sítí	dílčí věcné břemeno	330	400	132 000	
3.3.2.	Mapové dílo	ha	167	250	41 750	
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>173 750</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	20	270	5 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>5 400</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	375 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	304 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč	<b>173 750 Kč</b>
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>859 140 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>180 419 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 039 559 Kč</b>

V Olomouci dne 14.9.2017

V Přerově dne 11.9.2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Ing. Dušan Magát

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Geokam Přerov s.r.o.( správce sdružení)

V Brně dne 4.10.2017

Za objednatele č. 2:

.....  
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno