

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "11/183 Lhůta - křižovatka s 111/18018"

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 8500000858

poř. č položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny -)	zdůvodnění změny -)	vyjádření OKP/OKČ
2	NO (3)	113151213R00	Frř.z.živíC.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	odečet neprovedených prací	Na základě pochůzky po stavbě po ofrězování a za účasti projektanta byla odsouhlasena změna technologie.	
16		568212111R00	Vyztužení asfalLOvého povrchu geomříží	odečet neprovedených prací		
19		573231111R00	Poslířik živičný spojovací 2 emulze 0,5-0,7 kg/m2	odečet neprovedených prací		
23		69310230R	Geomříže dvouosé pro asfal.vozovky TENSAR AR1	odečet neprovedených prací		
22		599141111R01	Vyplnění spár mezi spoji živičnou zálivkou	navýšení množství		
42		915711112R01	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm dvousložkový plast tažený	odečet neprovedených prací	Chybně uvedeno v soupisu prací - dvakrát	
44		915712112R01	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm d'lousložkový plast tažený	odečet neprovedených prací		
46		915712212R01	Vodorovné značení pruhů š.50 cm dvousložkový plast tažený	odečet neprovedených prací		
50	56288953R	Svodidlový sloupek "M" s držákem, s retroflexní fólií	odečet neprovedených prací	Neprovedeno - na základě dohody		

Změnový list č.1 část 2

Soupis zmen k oceněnému výkazu výmer příloha SOD

Název projektu: "111183 LHŮTA • KŘIŽOVATKA S 111/180 18"

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 850000858

číslo položky	číslo strany ve čísle změny	číslo změny	kód položky	popis položky	název materiálu	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř jednotka	celková cena; Vt: smlouva Kč	celková cena po změně Kč;	rozdíl celkové ceny Kč
16			1131S1213ROG	Fre2.21vič krytu rad 500 m2, <i>beJ překo?žek . li . cm</i>	m2	1 261,000	0,000	-1 261,000	211,03	36 606,113	0,00	36 606,83
17			568212111 ROC	VyLuinen i asfalto'eho povrchu geomfii	m7	261,000	0,000	-1 261,000	21,29	26 846,69	0,00	26 846,69
22			573i.311 11ROO	Pol:tlík živičný spojovací 2 emulz: C:5-0,7 kg/m2	m2	261,000	0,000	-1 261,000	1b,13	2C 339,93	0,00	-20 338,93
22			599 1-1111RO1	Vyplnění spír me21 spoj i živičnou žilivkou		1 020,000	74-9,000	1 29,000	80,63	82 2-2,60	197 62,117	115 220,27
43			69310230R	Geomfii dvouo:č pro asfll.vozovky TEMSAR AR1	m2	13,200	0,000	-1513,200	59,13	89 -<75,51	0,00	-89 475,52
42			9 15711112RO1	VOCole/mf! ir.éCl"rj delieiet: čar š. 11 cm d-lou::loikev)' pie5t taieji		910,000	0,000	-90,000	3,46	33 125,-40	0,00	33 125,-40
44			91571111RO1	Vodorol/ne wačen i voCicich ia r 5.25 cm; <svou le:Zko"Y pla t teier,ji		10150,000	0,000	-2 080,000	66,32	139 11:13,60	0,00	-135 153,60
44			915712212RO1	Vodorol/ne značení pruhů - 50 cm dvou5lo2Kov)' pla: 1 taieji		10,000	0,000	-105,000	217,6E	213 106,-10	0,00	-2 106,40
5			508E853R	5vočidlovS- loupelt Uv :: cl:33kem, #retrorefexni fěti		10,00G	0,000	-10,000	177,3S	1 773,80	0,00	-1 773,60

Rozdíl oproti SOD celkem Kč: 260247,90 Kč

Zhotovitel/dodavatel :	
BERGER BOHEM/A a.s.,	[Podpis] [Datum]
Zadavatel/obednatel/TOI	
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.	[Podpis] [Datum]
Schválil: Ina. Jana Mrazova	[Podpis] [Datum]