

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ17004



Smluvní strany:

Název: APZB trading s.r.o.
Sídlo: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00
Zastoupená: Denisou Polydorovou, na základě generální plné moci ze

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Denisa Polydorová
Oprávněná osoba ve věcech technických: Jiří Pašek
IČO: 24196029
DIČ: CZ24196029.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

DoS1693

a

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město
Zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA.,
ředitelem,

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)

00023736

CZ00023736

ČNB, pobočka Praha 1

31438021/0710

společně též „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 09.03.2017 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

2. Cena díla a fakturace

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to dle článku 5.1. smlouvy. **Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a následného požadavku Zadavatele na provedení prací dle aktualizovaného zadání a dle aktualizovaného rozpočtu (příloha dodatku smlouvy č.1), se cena díla zvyšuje o částku 144.253,- Kč bez DPH (slovy: stočtyřicetčtyřtisícdvěstěpadesáttřikorunčeských bez DPH). Zvýšení ceny je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.**
- 2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, odst 5.1 smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 631.323,- Kč bez DPH (slovy: šestsetřicetjednatisíctřistadvacet tři korun českých bez DPH).
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající původní ceně díla ve výši 487.070,- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, a to za

platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 1) tohoto dodatku.

- 4) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 144.253- Kč bez DPH, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 2) tohoto dodatku.

3. Předání díla



- 1) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v původním rozsahu sjednaném smlouvou, tedy bez prací vymezených v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku, v původním termínu sjednaném smlouvou a za podmínek smlouvou stanovených.
- 2) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v rozsahu prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku (bližší specifikace prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku je obsažena v příloze tohoto dodatku), a to v termínu sjednaném písemně smluvními stranami při předání díla dle odst. 1) tohoto článku, nejpozději však v termínu do dne 23.9.2017.
- 3) Současně s předáním díla převezme Zadavatel od Zhotovitele pouze tu část staveniště, která není spojena s pracemi dle čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne 29-09-2017

V Praze dne : 12.9.2017



1. Příloha – změnový list - cenová nabídka zhotovitele