

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 63/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník") mezi níže uvedenými smluvními stranami,

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Tábor

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

BYTES Tábor s.r.o.

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx, tel.: +xxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:

Kadlec okna dveře s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

IČ: 28118944

DIČ: CZ28118944

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C18275 u soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: František Kadlec

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: František Kadlec – jednatel, tel. xxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxx – obchodní zástupce tel. xxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 63/2017

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku č. 3 Doba plnění a článku č. 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o záměnu skladby podlahy v předsíni a pokoji č. 1 a nutné rozšíření pokládky OSB desek.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě dohody obou smluvních stran níže uvedenou změnu dokončení celého díla:

- **dokončení celého díla :** 4.10.2017
- předání a převzetí díla: 4.10.2017
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení celého díla je zvýšená pracnost při záměně skladby podlahy v předsíni a pokoji č. 1 a nutné rozšíření pokládky OSB desek.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku č. 2. Předmět smlouvy a článku č. 3 Doba plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	159 801,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>27 773,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	187 574,00 Kč bez DPH
DPH 15%	28 136,10 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	215 710,10 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

5.4. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 18.9.2017

V Táboře dne 18.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
František Kadlec
jednatel společnosti
Kadlec okna dveře s.r.o.

