

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952170093 ze dne 8.6.2017**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** D952170093  
**Evidenční číslo zhotovitele:** AQS/21/2017  
**Číslo akce objednatele:** Novopleský potok, Josefov – Nový Ples, odstranění nánosů,  
ř. km 0,000 – 3,500  
111160027

### **1. Smluvní strany**

#### 1.1 Objednatel:

**Název:** Povodí Labe, státní podnik  
**Adresa sídla:** Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
**Zástupce pro věci technické:** XXX  
XXX  
XXX

**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
**Tel:** XXX  
**Fax:** XXX  
**E-mail:** XXX  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** AQUASYS spol. s r.o.  
**Adresa sídla:** Žďár nad Sázavou, Jámská 2488/65, PSČ 59101

**Statutární orgán:** Jiří Peřina, jednatel  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Jiří Peřina, jednatel  
**Zástupce pro věci technické:** XXX  
**IČ:** 25344447  
**DIČ:** CZ25344447  
**Bankovní spojení:** XXX  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 26547  
**Tel:** XXX  
**Fax:** XXX  
**E-mail:** XXX  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Novopleský potok, Josefov – Nový Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,000 – 3,500“ číslo D952170093 ze dne 8.6.2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

1. Příloha č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se mění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Příloha č. 2 původní smlouvy „Údaje o nakládání s výtěžnými sedimenty a jejich uložení“ se mění dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Pro uložení sedimentu na pozemky předložené k smlouvě o dílo se nepodařilo zhotoviteli zajistit kladné projednání.

Z důvodu časového průtahy s výše uvedeným projednáváním nemohly být práce zahájeny v měsících s plněním dle předpokladu v původním Harmonogramu prací.

## II.

V ostatních ustanoveních (termíny, cena) zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## V.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe, státní podnik zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je společnost AQUASYS spol. s r.o. srozuměna.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

.....

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

.....

Jiří Peřina  
jednatel