

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
středisko : Nový Jičín  
Se sídlem : Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno vedoucím střediska: Ing. Zbyněk Kubala, na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:  
1) [REDAKCE] – mostní technik střediska  
2) [REDAKCE] – vedoucí TSÚ

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

##### Zhotovitel:

**Rušar mosty, s.r.o.**  
Majdalenky 19, 638 00 Brno  
Tel : 545 222 037  
Fax : -----  
Zastoupen : Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem  
IČO : 29362393  
DIČ : CZ29362393  
Zapsán v obch. rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Jaromír Rušar, jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## II.

### Základní ustanovení

1. Důvodem Dodatku č. 2 smlouvy je: Nutnost koordinace technického řešení a inženýrské činnosti s plánovanou přeložkou vodovodu při úpravě koryta Povodím Odry, s.p.
2. Tuto akci je vhodné řešit současně s projektem mostu ev.č. 04810-1, abychom předešli zmatečnosti při vyřizování inženýrské činnosti. Zejména žádosti o vyjádření ke k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení je dobré psát zároveň, aby bylo jasné, že se jedná o 2 mosty.

„Silnice III/0489 – rekonstrukce mostu ev.č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou“

## ČÁST B

### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

Části díla	termíny dle dodatku č. 1	termíny dle dodatku č. 2
Zaměření, průzkumy a diagnostika	splněno	splněno
PD k vydání ÚR	20.7.2017	splněno
PD k vydání SP	20.10.2017	31.12.2017
PD pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby	31.1.2018	20.5.2018

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

## ČÁST C

### Výkon inženýrské činnosti

#### XIV.

##### Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:


Části díla	termíny dle dodatku č. 1	termíny dle dodatku č. 2
Žádost o vydání ÚR	20.7.2017	splněno
Předání ÚR	15.10.2017	31.12.2017
Žádost o vydání SP	20.10.2017	15.1.2018
Předání SP	31.12.2017	20.4.2018

## ČÁST D Společná ustanovení

### XXI. Závěrečná ujednání

1. Dodatek číslo 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek číslo 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek číslo 2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 přezkoumal ve vztahu k Výběrovému řízení



V Novém Jičíně dne: 2. 10. 2014

V Brně dne: 22. 9. 2014



Ing. Zbyněk Kubala  
vedoucí střediska Nový Jičín



Rušar mosty  
Majdalenky 19  
638 00 Brno



Ing. Jaromír Rušar  
jednatel