



MMOPP00NBUGE

MMOPP00NBUGE

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené dne 11.12.2025, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem
„Park Stromovka – modrozelená infrastruktura“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Sídlo: Železniční 469/4, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČ: 48395013
DIČ: CZ48395013
Datová schránka: vpt9tm6
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6396
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], jednatel
dále jen „zhotovitel“

**Článek II.
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2025 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „**Park Stromovka – modrozelená infrastruktura**“ (PID smlouvy: MMOPP00NQCC1), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

**Článek III.
Doba plnění**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě doby plnění Smlouvy.

Článek V. odst. 2 Smlouvy nově zní:

„Projektovou dokumentaci pro povolení záměru, dle čl. III. odst. 2.2. se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **30.09.2026**, přičemž doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob, které budou sloužit pro vydání povolení záměru, a podání žádosti o vydání povolení záměru se zhotovitel zavazuje zajistit do **15.12.2026**.“

Důvodem prodloužení doby plnění je nutnost upřesnění zásadních vstupních informací, které jsou nebo byly důležité pro zpracování dokumentace pro stavební řízení, mimo jiné ve vazbě na podmínky dotačního titulu.

**Článek IV.
Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.07.2026, č. usnesení 5320/119/RM/26, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

.....
za objednatele

primátor

Digitálně
podepsal

Datum:
2026.07.27
14:17:06 +02'00'

.....
za zhotovitele

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2026.07.27
08:12:06 +02'00'