



DODATEK Č. 3

č. dodatku: E617-S-1042/2017/3

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-1042/2017

ISPROFOND: 562 373 0001

a

Společník - správce: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva

a Ing. Roman Kocúrek, člen představenstva

a

Společník: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřého zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva

a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

ve Společnosti: „**Malverína**“ založené společenskou smlouvou ze dne 2. 12. 2016

bank. spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00105951

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2017 na zhotovení stavby s názvem „**Revitalizace trati Břeclav – Znojmo**“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 3

- 1.1 Na základě schválených změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „ZL č. 1, 2, 3 a 4“) se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné stavební práce, jejichž soupisy prací jsou přílohou tohoto dodatku.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	57.866.918,46 Kč	2.065.123,03 Kč	55.801.795,43 Kč
2	37.139.498,36 Kč	9.648.024,77 Kč	27.491.473,59 Kč
3	45.512.921,72 Kč	5.956.586,26 Kč	39.556.335,46 Kč
4	678.217,58 Kč	25.403,56 Kč	652.814,02 Kč
celkem	141.197.556,12 Kč	17.695.137,62	123.502.418,50 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Změna Smlouvy týkající se Ceny Díla - Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY - mění se bod 3.3 a nově zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle SOD.....**355 083 476,19 Kč**
 Změna ceny díla dle dodatku č. 3.....**123 502 418,50 Kč**
Cena Díla bez DPH celkem.....478 585 894,69 Kč

slovy:

čtyřístasedmdesátosmmilionůpětsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesátčtyři korun českých šedesátdevět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří tato příloha:
Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 3
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27.9.2017

V Brně dne 27.9.2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Brzezina
předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 3