

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2017

uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Objednavatel

Město Bruntál
Nádražní 994/20,
792 01 Bruntál

zastoupený : Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou
bank. spojení : xxxxxxxx xxxxxx x.x., xxxxxxxx
č.ú. : xxxxxx/xxxx
IČO : 00295892
DIČ : CZ00295892

2. Zhotovitel

NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716
768 21 Kvasice

zastoupený : Ivo Baluskem, jednatelem
tel./fax. 573332006
bank. spojení : xxxx xxxxxxxxxxxx
č.ú. xxxxxxxx/xxxx
IČO : 26979675
DIČ : CZ26979675

Účel dodatku

Tímto dodatkem č. 1 si smluvní strany upravují a upřesňují podmínky čl. VI. předmětné smlouvy, týkající se změny termínu dokončení a předání díla v návaznosti na časovou náročnost při administrativním zpracování podkladů pro realizaci díla.

Termín plnění

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že se dosavadní znění čl. I. bodu VI. předmětné smlouvy se mění následovně:

„Zhotovené dílo bude předáno pověřenému pracovníkovi do 15.11.2017.“

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se smlouva nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále, dne 5.10.2017

V Kvasicích, dne 5.10.2017

.....
Ing. Petr Rys, MBA,
starosta

.....
Ivo Balusek
Jednatel společnosti