

## DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo č. SM1700000562: „MŠ Hroncova 1882 a MŠ Hroncova 1883 – celková oprava 7 přípravných kuchyněk“ uzavřené dne 12. 06. 2017 (dále jen „Smlouva“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupená: Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty  
IČ: 00231126  
DIČ: CZ00231126

ve věci realizace veřejné zakázky

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900  
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem  
IČ: 28199081  
DIČ: CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **BROS BAU s.r.o.**  
se sídlem: Hrdlořežská 32/3, Praha 9 - Hrdlořezy  
spisová značka: Oddíl C, vložka 111571  
zastoupená: Ing. Vladimír Stránský, jednatel  
IČ: 274 13 063  
DIČ: CZ27413063

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. I Smlouvy

## I. TERMÍNY

1. Na základě vzniklých nepředvídaných víceprací (bourání nekvalitní mazaniny podlah, následná betonáž nové mazaniny ve všech 3 kuchyňkách v objektu Hroncova 1883) se termín dokončení prací upravuje:
- zahájení prací zhotovitelem na objektu Hroncova 1883: 3. 7. 2017**  
**dokončení prací zhotovitelem na objektu Hroncova 1883: 21 kalendářních dní od zahájení prací,**  
**tj. do 23. 7.2017**
- zahájení prací zhotovitelem na objektu Hroncova 1882: 24. 7. 2017**  
**dokončení prací zhotovitelem na objektu Hroncova 1882: 23 kalendářních dní od zahájení prací**  
**tj. do 16. 8. 2017**

## II. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodů nepředvídaných stavebních prací způsobených nekvalitní betonovou mazaninou pod stávající dlažbou.

Cena se mění následovně:

- Cena základní dle SOD bez DPH.....	561.830,50 Kč
- Cena dodatku bez DPH .....	197.890,00 Kč
- Cena celkem bez DPH .....	759.720,50 Kč


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SM1700000562 ze dne 12. 6. 2017 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - (1) MŠ Hroncova 1883: vícepráce – podlahy
  - (2) MŠ Hroncova 1882: vícepráce – podlahy
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 včetně smlouvy jako celek bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. K podpisu Dodatku č. 1 je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne 02 -10- 2017

za objednatele:

  
**Mgr. Jakub Lepš M. A.**  
zástupce starosty

  
**Ing. Vladimír Stránský**  
jednatel

**Výkaz výměr - MŠ Hroncova 1883 - výměna podlahových vrstev****VÝKAZ VÝMĚR PRO 1 KUCHYŇKU**

<b>Stavební práce</b>	<b>měr.jedn.</b>	<b>množství</b>	<b>j.c.</b>	<b>celkem</b>
Vybourání nesoudržných betonových podlah	m3	1,50	1 800,00	2 700,00
Přesun a likvidace vybouraných hmot	kpl	1,00	3 641,00	3 641,00
Dodávka a montáž podlahového polystyrenu 50mm	m2	15,00	129,00	1 935,00
Dodávka a montáž separační PE folie	m2	16,00	39,00	624,00
Dilatační pásek	m	16,00	35,00	560,00
Dodávka a montáž KARI sítí	m2	15,00	140,00	2 100,00
Betonový potěr-rychletuhnoucí 50mm	m2	15,00	924,00	13 860,00
Doprava a přesun hmot	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00

**Cena za 1 kuchyňku bez DPH** 28 270,00

**Cena za 3 kuchyňky bez DPH** 84 810,00

**DPH 21%** 17 810,10

**Cena za 3 kuchyňky s DPH** 102 620,10

v Praze dne 4.7.2017

**Výkaz výměr - MŠ Hroncova 1882 - výměna podlahových vrstev**

**VÝKAZ VÝMĚR PRO 1 KUCHYŇKU**

<b>Stavební práce</b>	<b>měr.jedn.</b>	<b>množství</b>	<b>j.c.</b>	<b>celkem</b>
Vybourání nesoudržných betonových podlah	m3	1,50	1 800,00	2 700,00
Přesun a likvidace vybouraných hmot	kpl	1,00	3 641,00	3 641,00
Dodávka a montáž podlahového polystyrenu 50mm	m2	15,00	129,00	1 935,00
Dodávka a montáž separační PE folie	m2	16,00	39,00	624,00
Dilatační pásek	m	16,00	35,00	560,00
Dodávka a montáž KARI sítí	m2	15,00	140,00	2 100,00
Betonový potěr-rychletuhnoucí 50mm	m2	15,00	924,00	13 860,00
Doprava a přesun hmot	kpl	1,00	2 850,00	2 850,00

**Cena za 1 kuchyňku bez DPH** 28 270,00

**Cena za 4 kuchyňky bez DPH** 113 080,00

**DPH 21%** 23 746,80

**Cena za 4 kuchyňky s DPH** 136 826,80

v Praze dne 25.7.2017