


HARMONOGRAM PLNĚNÍ

TERMÍN	POPIS
10.8. – 24.8. 2017	Příprava scénářů, návrh lokací, výběr rekvizit, herců, prostředí
25.8. – 13.9. 2017	Produkce spotů – natáčení ve vybraných lokacích, tvorba voiceoveru, tvorba animované postavy
14.9. – 4.10. 2017	Posprodukce – střih spotů a jejich korekce zadavatelem, tvorba animací, colorgrading, vizuální efekty, titulky, tvorba aplikace
5.10. – 14.10. 2017	Finalizace v kooperaci se zadavatelem
15.10.2017	Předání díla

V Krnově dne 7.8.2017



Ing. Jan Slováček
jednatel