



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2016/0110/150

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
Zastoupené: v smluvních záležitostech: [REDACTED] vedoucí odboru IaÚ
v technických záležitostech [REDACTED] referentem odboru IaÚ
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: PP projekt Hodonín s.r.o.
Adresa: Radějov 269, PSČ 696 67
IČ: 27757307
DIČ: CZ27757307
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl vložka C 56954
/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0110/150 ze dne 10.8.2016 dochází k níže uvedeným změnám:

1. **Článek 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o bod 2.2., který zní:
 - 2.2 Zadání zpracování PD se objemově mění. Na základě osobního jednání, které proběhlo mezi objednatel a zhotovitelem dne 5.9.2016 bylo rozšířeno o zpevněné parkovací plochy, chodníky a napojení veřejného osvětlení.
2. **Článek 4. Cena díla** bod 4.1. se mění a zní:
 - 4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem :

72 500,- bez DPH
15 225,- 21 % DPH
87 725,- vč. DPH
3. **Článek 5. Termín zhotovení projektových prací** se mění a zní:
 - 5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována do 21.10.2016.

12. Závěrečné ustanovení


12.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne 20.9.2016



Ing. Jaroslav Hortvík
vedoucí odboru IaÚ



Ing. Radomír Prokeš

PP projekt Hodonín s.r.o.

PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/3A
695 01 Hodonín
IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307