

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. června 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 100 018/2017/D01**

č. smlouvy zhotovitele: **76/2017**

„Oprava mostu v km7,384 na trati Čáslav - Žleby“
mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Milan Piša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I. Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Brno, Mlýnská 68, PSČ 602 00

IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628, plátce DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, ředitelem a členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méněprací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 a 2 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	5 972 576,55 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce)296 115,56Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce)	152 355,61Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	6 116 336,50Kč

Zdůvodnění víceprací:

Po očištění a otryskání ocelové konstrukce byl zjištěn nepředvídatelný větší rozsah poškození jednotlivých prvků ocelové konstrukce (spodní pásnice podélníků a příčníků, ztužidla podélníků)

než bylo původně předpokládáno, po prohlídce Ok na místě dne 8.8.2017 za přítomnosti zástupců dodavatele stavby a investora byl stanoven nutný rozsah výměny prvků .

Zdůvodnění méněprací

Po očištění a otryskání ocelové konstrukce byl shledán celkový stav podporových příčníků jako uspokojivý, byla provedena pouze výměna krčních úhelníků a lokální přeplátování stojny a spodních pásnic.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) – vícepráce

č. 2 – Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) – méněpráce

V Praze dne 9.10.2017

V Praze dne 4.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne