

1. Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

JANUS Elektro, spol. s r.o.

se sídlem: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín
zastoupený: Jiřím Ryšánkem, jednatelem
IČO: 24165271
DIČ: CZ24165271
bankovní spojení: 
číslo účtu:
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 184708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 000743 00 16

2. Předmět dodatku Smlouvy

Po oboustranném projednání se smluvní strany dohodly na následujících úpravách:

1) V souladu s čl. 22 bodem 22.12. se mění v čl. 4 bod 4.1 následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději **do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 25.2.2017.** Zhotovitel je povinen zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku díla za účasti zástupců dotčených služeb objednatele a zástupců SONS (sdružená organizace nevidomých a slabozrakých).

Práce zahájí zhotovitel bezodkladně po předání a převzetí staveniště.

Tímto dodatek zůstávají ostatní ujednání Smlouvy nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Jiří Ryšánek
jednatel
JANUS Elektro, spol. s r.o.

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost