


4

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	21.9.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Revitalizace bytového domu na adrese Husitská cesta 4 a 6, Ústí nad Labem</p> <p>Vícepráce:</p> <p>1) Statické zajištění štítové zdi 33.999,12 bez DPH</p> <p>2) Doplnění stávajícího zdiva v ploše a ostění, odsekání plošných prvků, začištění ostění, přesun hmot 38.654,11 bez DPH</p>		
<p>Méněpráce:</p> <p>1) Neprovedené práce – rozpočet méněprací - 132.436,99,- bez DPH</p>		

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 132.436,99 Kč	Cena víceprací bez DPH : 72.653,23 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -59.783,76 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemění se.</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: [redacted] <i>Místostarosta</i> <i>ského obvodu Ústí n. L. - město</i> <i>(1)</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele: [redacted]  JKNstavby s.r.o. strovická 208, 403 40 Ústí nad Labem IČO: 28745400, DIČ: CZ28745400
Datum: 21. 09. 2017	Datum: 21. 09. 2017

Za Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - město

Ověřil: [redacted]

Schválil: [redacted]

ostarosta
vodu Ústí n. L. - město
(1)

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel:

JKNstavby s.r.o., Petrovická 208, Ústí nad Labem - Božtěšice

Investor:

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem – město
Velká Hradební 8 A, Ústí nad Labem

Datum: 21.9.2017

Techn. dozor
stavebníka :

[redacted] Hlavní 203, Ústí n.L.

Revitalizace bytového domu na adrese Husitská cesta 4 a 6, Ústí nad LabemZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy

na specifikaci:

Změnový list č. 1

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Oceněné a doplněné výkazy výměr v příloze

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**Revitalizace bytového domu na adrese Husitská cesta 4 a 6, Ústí nad Labem**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Statutární město Ústí nad Labem

Stanovisko technického dozoru stavby:

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

ANO

Místostarosta
městského obvodu Ústí nad Labem**Stanovisko objednatele / investora:**

(1)

ANO

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Příloha:

1) Nabídkový rozpočet – vícepráce, méněpráce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0351** **REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU NA ADRESE HUSITSKÁ
CESTA 4, 6, ÚSTÍ NAD LABEM**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **JKNstavby s.r.o.** IČO: **28745400**
Petrovická 208 DIČ: **CZ28745400**
40340 Ústí nad Labem-Božtěšice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-59 783,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-59 783,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-59 783,76 CZK
Snížená DPH	15 %	-8 968,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,24 CZK

Cena celkem s DPH -68 752,00 CZK

v

ÚSTÍ NAD LABEM

dne

Místostarosta
24.09.2017
městského obvodu Ústí n. L. město

 **JKNstavby s.r.o.**
Petrovická 208, 403 40 Ústí nad Labem
IČO: 28745400, DIČ: CZ28745400

zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Vícepráce a méněpráce	-59 784	0	-8 968	-68 751	100
1	Rozpočet víceprací	72 653	0	10 898	83 551	-122
2	Rozpočet méněprací	-132 437	0	-19 866	-152 303	222
Celkem za stavbu		-59 784	0	-8 968	-68 751	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 002,20	-33
61	Úprava povrchů vnitřních	HSV			-19 773,72	33
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			12 394,14	-21
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-57 204,41	96
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			33 999,12	-57
96	Bourání konstrukcí	HSV			-43 282,45	72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 574,04	-4
997	Přesun sutě	HSV			-8 492,68	14
Cena celkem					-59 783,76	100

Položkový rozpočet

S:	0351	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU NA ADRESE HUSITSKÁ CESTA 4, 6, ÚSTÍ NAD LABEM
O:	02	Vícepráce a méněpráce
R:	1	Rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 002,20
1	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	7,20000	950,00	6 840,00
2	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub	m	34,60000	287,00	9 930,20
3	319202321RX1	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm, bez materiálu	m	12,00000	171,00	2 052,00
4	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2,00000	356,00	712,00
5	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	3,00000	156,00	468,00
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších				12 394,14
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	80,40000	66,60	5 354,64
7	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	39,00000	180,50	7 039,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 202,40
8	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	7,20000	167,00	1 202,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 055,37
9	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,10156	624,00	5 055,37
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				33 999,12
10	959231131R00	Demontáž původních kotev, autogen	kus	19,00000	241,00	4 579,00
11	959231132R00	Úprava podkladu - odbroušení	kpl	1,00000	3 214,00	3 214,00
12	959231134R00	Navrtání pro závitové tyče průměr 16	kus	19,00000	156,00	2 964,00
13	959231142R00	Osazení závitových tyčí, chemická kotva	kus	19,00000	352,00	6 688,00
14	959231144R00	Výroba podložky 125x125 mm	kus	19,00000	147,00	2 793,00
15	959231152R00	Přikotvení komplet montáž - práce	kpl	1,00000	11 580,00	11 580,00
16	959231162R00	Přesun hmot a doprava	%	2,56000	852,00	2 181,12

Položkový rozpočet

S:	0351	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU NA ADRESE HUSITSKÁ CESTA 4, 6, ÚSTÍ NAD LABEM
O:	02	Vícepráce a méněpráce
R:	2	Rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřních				-19 773,72
1	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-291,12400	42,00	-12 227,21
2	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou	m	-284,77400	26,50	-7 546,51
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-57 204,41
3	622325201	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%-, předpokládaný rozsah- bude určeno na místě	m2	-854,43700	65,00	-55 538,41
4	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-19,60000	85,00	-1 666,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-44 484,85
5	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%-, předpokládaný rozsah- bude určeno na místě	m2	-854,43700	42,00	-35 886,35
6	x8565	Otlučení reliéfu z omítky vč. zdíva tl. do 70mm	m2	-59,30000	145,00	-8 598,50
Díl: 997		Přesun sutě				-8 492,68
7	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-7,78430	230,00	-1 790,39
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-7,78430	390,00	-3 035,88
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-233,52900	5,00	-1 167,65
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,78430	321,00	-2 498,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 481,33
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-10,29597	241,00	-2 481,33