

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce:	Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu
Smlouva o dílo číslo/ze dne:	28.6.2016
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, IČ: 00271632
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361

Na základě ustanovení čl. V smlouvy o dílo na výše uvedenou akci se objednatel a zhotovitel dohodli na následujících změnách díla:

Úprava venkovní dešťové kanalizace z důvodu nutnosti odvodnění plochy v prostoru retenčních nádrží pro závlahy. Poplatek za pronájem provizorního zázemí z důvodu posunu termínu dokončení stavby. Zemní práce spojené s konečnými terénními úpravami v prostorech užívaných v rámci stavební činnosti. Práce spojené s prováděním vnitřního vodovodu v souladu s realizační projektovou dokumentací a doplnění úpravny vody z důvodu nutnosti dodržení hygienických požadavků na její kvalitu. Práce, které je nutné provést v souvislosti s prováděním dokončovacích prací v objektu (detaily v okolí otvorových výplní, nadpraží, ostění, meziokenní vložky, doplnění klempířských konstrukcí, ...) a práce v souvislosti s realizací oprav venkovních zpevněných povrchů (šachtové poklapy, doplňkové betonové prvky, ...). Úprava silnoproudých rozvodů v souvislosti s vynucenou úpravou statického řešení objektu a zjištěného stavu stávajících rozvodů elektro v areálu, které je nutné napojit na rozvody nové. Dodávky koncových prvků elektro dle požadavků projektové dokumentace.

Vliv výše uvedených změn na cenu díla.

Vícepráce bez DPH: 1 168 312,86 Kč	Méněpráce bez DPH: 1 118 556,26 Kč	
Celková změna ceny díla bez DPH : 49 756,60 Kč	DPH 21% 10 448,89 Kč	Celková změna ceny díla vč. DPH : 60 205,49 Kč

Seznam příloh změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí:

- 1) Oceněný soupis prací.
- 2) Zdůvodnění jednotlivých změn.
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Podklady k návrhu změny:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Poznámky/stanoviska:

Vyjádření autorského dozoru k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Vyjádření technického dozoru stavby k navrhovaným změnám (je-li vyžadováno):

Oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele tímto vyjadřují souhlas s provedením změn díla uvedených v tomto změnovém listu.

V Jičíně dne: 9.10.2017

Zástupce objednatele ve věcech smluvních (starosta, místostarosta):

Zástupce objednatele ve věcech technických (případně jeho vedoucí):

Zástupce zhotovitele:

Tento změnový list nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci objednatele ve věcech smluvních a technických a oprávněným zástupcem zhotovitele.