

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2017

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec,
17. listopadu 1197**

se sídlem 17. listopadu 1197, 549 41 Červený Kostelec

IČO 006 53 705

zástupce Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel školy

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitel **ANTON A SYN s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod spisovou značkou C 36782

se sídlem Kostelní 165, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČO 048 81 681

DIČ CZ04881681

zastoupený Yuriyem Antonem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2017, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „*Zateplení domova mládeže SŠOS Červený Kostelec – stavební práce*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-017656 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s **§ 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. V rámci realizace stavebních prací bylo zjištěno, že navržené řešení skladby zateplení střechy v projektové dokumentaci není dostačující, v důsledku čehož je nutné provést práce dle změnového listu č. 2, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle tohoto odstavce. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 2 a ve změnovém listu č. 2, který tvoří součást přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídající změně ceny díla. Odůvodnění změny je provedeno v rámci předmětného změnového listu.
3. Změna dle odst. 2 tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celková hodnota změny činí 10 % původní hodnoty závazku, a při odečtení stavebních prací, které nebyly,

s ohledem na změny dle odst. 2 tohoto dodatku, realizovaný celková hodnota změn činí – 2,22 % původní hodnoty závazku.

4. V rámci realizace stavebních prací dále vyvstala potřeba úpravy barevného řešení fasády, přičemž dochází k záměně položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 1, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list č. 1“). V rámci této záměny dochází ke změně barevnosti fasády, a tedy k záměně položky č. 12 a 32 výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy o dílo) za nové položky dle změnového listu č. 1, které představují totožný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, přičemž cena nových položek soupisu stavebních prací je totožná s nahrazovanými položkami a materiál včetně prací nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný. Odůvodnění záměny je provedeno v rámci předmětného změnového listu včetně jeho příloh.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Článek 5 - Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených ve změnových listech č. 1 až 2, které tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 se v části celkové ceny za provedení díla a v části celkové ceny za dílčí části díla – stavební práce, resp. díla dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
 2. *Cena za provedení díla v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:*

celková cena 1 483 316,11 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tři tisíc tři sta šestnáct korun českých a jedenáct haléřů);

celková výše DPH 311 496,38 Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých a třicet osm haléřů);

celková cena 1 794 812,49 Kč s DPH (slovy: jeden milion sedm set devadesát čtyři tisíc osm set dvanáct korun českých a čtyřicet devět haléřů);

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) *dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:*

celková cena 1 481 666,11 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát jedna tisíc šest set šedesát šest korun českých a jedenáct haléřů);

celková výše DPH 311 149,88 Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc sto čtyřicet devět korun českých a osmdesát osm haléřů);

celková cena 1 792 815,99 Kč s DPH (slovy: jeden milion sedm set devadesát dva tisíc osm set patnáct korun českých a devadesát devět haléřů);

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Je-li účinnost dodatku podmíněna jeho uveřejněním podle dalšího právního předpisu, nabývá dodatek účinnosti jeho uveřejněním dle tohoto předpisu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 až 2

V Červeném Kostelci dne 26. 9. 2017

za stranu objednatele

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.
ředitel

V Červeném Kostelci dne 26. 9. 2017

za stranu zhotovitele

Yuriy Anton
jednatel společnosti