



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	
Zhotovitel:	ANTON a SYN s.r.o.		
Investor:	Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu	Datum: 1.9.2017	
Název akce: Zateplení domova mládeže SSOS Červený Kostelec			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna odstínů fasády			
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba úpravy barevného řešení fasády a na KD č. 3 následně odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami. Dochází k záměně původního barevného řešení, a tedy k záměně položek soupisu stavebních prací dle tohoto změnového listu za jiné, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují stejný druh materiálu a prací, ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná. Soupis stavebních prací obsahující nahrazované a původní položky tvoří přílohu tohoto změnového listu spolu s odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací a jejich kvality včetně dokumentu s novým barevným řešením fasády.			
Tato změna je změnou dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasí			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasí			
.....			
Příloha:			
Rozpočet změnového listu č.1 Výkres barevného řešení			